

## UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	TAIZ VIVIANE DOS SANTOS	07/04/2026 09:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação para participação no 60 FonaiTEC		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação do serviço por falta de orçamento.	Ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Serviço não executado de forma a não atender a necessidade da Administração.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	A questão orçamentária de capacitação dos servidores da UFFS fica a cargo da PROGESP, porém está prevista no Paint 2026. <b>Responsável:</b> DEISI MARIA DOS SANTOS KLAGENBERG					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	A Audin faz a previsão dos recursos para capacitação em sue PAINT e envia as informações para os setores competentes. <b>Responsável:</b> DEISI MARIA DOS SANTOS KLAGENBERG					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento da Capacitação	Questões diversas que podem acarretar o cancelamento do evento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Capacitação não realizada.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Certificar-se de que a contratada possui experiência na realização de capacitações. <b>Responsável:</b> TAIZ VIVIANE DOS SANTOS					
	<b>Ações de Contingência</b>					
R-03	Contratada não executa o serviço conforme cronograma.	Ocorrência de evento(s) que alterem o cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Evento não realizado, conforme a contratação.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Avaliar se a alteração de cronograma afeta a entrega contratada. <b>Responsável:</b> TAIZ VIVIANE DOS SANTOS					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar a correta gestão e fiscalização do contrato. <b>Responsável:</b> TAIZ VIVIANE DOS SANTOS					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**TAIZ VIVIANE DOS SANTOS**

Equipe de Planejamento da Contratação

**DEISI MARIA DOS SANTOS KLAGENBERG**

Equipe de Planejamento da Contratação

**MARISA ZAMBONI PIEREZAN**

Equipe de Planejamento da Contratação