



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**  
**EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO**

SECRETARIA

Referências/Bancos:

SINAPI - 03/2028 - Pernambuco - Sem Desoneração  
 SINAPI - 12/2025 - Pernambuco - Sem Desoneração  
 SBC - 10/2025 - Pernambuco  
 ORSE - 02/2026 - Sergipe  
 ORSE - 07/2025 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 - Ceará  
 CPOS/COHU - 09/2025 - São Paulo  
 FDE - 07/2025 - São Paulo  
 EMBASA - 06/2025 - sem\_encargos  
 COMPEA - 07/2024 - Pernambuco

**OBJETO:** Contratação especializada de manutenção e reforma predial das escolas da Rede Municipal da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho/PE.

**LOCALIZAÇÃO LOTE 1:** Ponte dos Carvalhos e Pontezinha.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MES														
		RS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	RS 257.202,70	RS 38.580,41	RS 25.720,27	RS 12.860,14	RS 38.580,41	RS 25.720,27	RS 12.860,14	RS 38.580,41	RS 25.720,27	RS 12.860,14	RS 38.580,41	RS 25.720,27	RS 12.860,14	RS -	RS -
		4,02%	15,00%	10,00%	5,00%	15,00%	10,00%	5,00%	15,00%	10,00%	5,00%	15,00%	10,00%	5,00%		
2.0	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO	RS 64.642,20	RS 6.464,22	RS 9.696,33	RS 12.928,44	RS 6.464,22	RS 3.232,11	RS 9.696,33	RS 9.696,33	RS 3.232,11	RS 9.696,33	RS 3.232,11	RS 3.232,11	RS -	RS -	RS -
3.0	TRABALHOS EM TERRA	RS 34.690,11	RS 3.469,01	RS 5.203,52	RS 6.938,02	RS 3.469,01	RS 1.734,51	RS 5.203,52	RS 5.203,52	RS 1.734,51	RS 5.203,52	RS 1.734,51	RS 1.734,51	RS -	RS -	RS -
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	RS 324.291,75	RS -	RS 32.429,18	RS 48.643,76	RS 32.429,18	RS 16.214,59	RS 48.643,76	RS 32.429,18	RS 16.214,59	RS 48.643,76	RS 32.429,18	RS 16.214,59	RS 32.429,18	RS 48.643,76	RS -
5.0	PAREDES E PAINÉIS	RS 509.328,29	RS -	RS 50.932,83	RS 50.932,83	RS 25.466,41	RS 76.399,24	RS 25.466,41	RS 76.399,24	RS 25.466,41	RS 76.399,24	RS 50.932,83	RS 25.466,41	RS 76.399,24	RS 50.932,83	RS -
6.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	RS 1.568.557,43	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 156.855,74	RS 78.427,87	RS 78.427,87	RS -
7.0	FORROS	RS 315.376,40	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 31.537,64	RS 15.768,82	RS 15.768,82	RS -
8.0	PISOS/PAVIMENTAÇÃO	RS 605.922,55	RS -	RS 60.592,26	RS 90.888,38	RS 60.592,26	RS 30.296,13	RS 90.888,38	RS 60.592,26	RS 30.296,13	RS 90.888,38	RS 60.592,26	RS 30.296,13	RS 90.888,38	RS 60.592,26	RS -
9.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	RS 159.569,59	RS 7.978,48	RS 15.956,96	RS 23.935,44	RS 15.956,96	RS 15.956,96	RS 15.956,96	RS 15.956,96	RS 15.956,96	RS 15.956,96	RS 7.978,48	RS 7.978,48	RS 7.978,48	RS 7.978,48	RS 7.978,48
10.0	ESQUADRIAS DE FERRO	RS 139.695,18	RS -	RS 6.984,76	RS 20.954,28	RS 13.969,52	RS 6.984,76	RS 13.969,52	RS 13.969,52	RS 13.969,52	RS 13.969,52	RS 6.984,76	RS 6.984,76	RS 13.969,52	RS 13.969,52	RS 6.984,76
11.0	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	RS 158.938,30	RS 7.946,92	RS 4.768,15	RS 11.125,68	RS 23.840,75	RS 15.893,83	RS 23.840,75	RS 23.840,75	RS 15.893,83	RS 7.946,92	RS 7.946,92	RS 7.946,92	RS 7.946,92	RS 7.946,92	RS 7.946,92
12.0	VIDROS E ESPELHOS	RS 36.848,17	RS 1.842,41	RS 3.684,82	RS 1.842,41	RS 5.527,23	RS 5.527,23	RS 5.527,23	RS 5.527,23	RS 5.527,23	RS 3.684,82	RS 3.684,82	RS -	RS -	RS -	RS -
13.0	GRANITOS	RS 90.173,20	RS -	RS 9.017,32	RS 18.034,64	RS 18.034,64	RS 22.543,30	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS 4.508,66	RS -
14.0	PISO EM CONCRETO	RS 45.914,02	RS -	RS 4.591,40	RS 9.182,80	RS 4.591,40	RS 11.478,51	RS 11.478,51	RS 4.591,40	RS 4.591,40	RS 4.591,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
15.0	PINTURA	RS 319.744,80	RS -	RS 31.974,48	RS 15.987,24	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 15.987,24	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 31.974,48	RS 31.974,48
16.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS / LOUÇAS/METAIS/BANCADAS E DIVISÓRIAS	RS 193.247,95	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS 19.324,80	RS -	RS -
17.0	INSTALAÇÃO ELETRICAS	RS 566.994,58	RS -	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46	RS 56.699,46
18.0	DIVERSOS	RS 105.216,42	RS -	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS 10.521,64	RS -
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 909.655,94	RS 90.965,59	RS 45.482,80	RS 45.482,80	RS 90.965,59	RS 90.965,59	RS 136.448,39	RS 90.965,59	RS 90.965,59	RS 90.965,59	RS 45.482,80	RS 45.482,80	RS 90.965,59	RS 90.965,59	RS 45.482,80
		14,20%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%
	<b>TOTAL =</b>	<b>RS 6.406.009,58</b>	<b>RS 364.965,21</b>	<b>RS 577.382,93</b>	<b>RS 609.788,61</b>	<b>RS 681.688,85</b>	<b>RS 629.860,77</b>	<b>RS 695.415,06</b>	<b>RS 676.314,65</b>	<b>RS 597.475,10</b>	<b>RS 553.741,21</b>	<b>RS 444.588,12</b>	<b>RS 474.421,62</b>	<b>RS 474.421,62</b>	<b>RS 100.367,43</b>	<b>RS 100.367,43</b>
		<b>100,00%</b>	<b>5,70%</b>	<b>9,01%</b>	<b>9,52%</b>	<b>10,64%</b>	<b>9,83%</b>	<b>10,86%</b>	<b>10,56%</b>	<b>9,33%</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,94%</b>	<b>7,41%</b>	<b>7,41%</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,57%</b>