

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
PRAÇA JOVINIANO FREIRE DE OLIVEIRA S/N CENTRO
AREIA BRANCA-SE CNPJ : 13.100.995/0001-04

Cod. Empreendimento: 00029
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO	100	4.442.854,00	10,96	486.745,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,69	207.619,00	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	INFRAESTRUTURA	8,29	368.924,00	3,32	147.386,94	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94
				39,95%		5,46%		5,46%		5,46%		5,46%	
01.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,79	212.959,00	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.04	SUPERESTRUTURA	9,04	401.552,00	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.05	COBERTURA	17,75	788.382,50	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.06	ELEVAÇÕES	4,15	184.150,00	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	8,53	379.265,00	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.08	ESQUADRIAS	6,48	288.338,50	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.09	EMASSAMENTO	9,11	405.265,00	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,82	169.311,00	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,17	274.134,90	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	6,53	290.074,00	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.13	LOUÇAS E METAIS	3,01	133.662,10	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.14	ÁREA EXTERNA	3,93	174.470,00	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,71	164.747,00	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	4.442.854,00	10,96	486.745,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	4.442.854,00	10,96	486.745,28	19,05	846.234,56	27,14	1.205.723,84	35,23	1.565.213,12	43,32	1.924.702,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
PRAÇA JOVINIANO FREIRE DE OLIVEIRA S/N CENTRO
AREIA BRANCA-SE CNPJ : 13.100.995/0001-04

Cod. Empreendimento: 00029
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO	100	4.442.854,00	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,69	207.619,00	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66	0,39	17.294,66
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	INFRAESTRUTURA	8,29	368.924,00	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94	0,45	20.130,94
				5,46%		5,46%		5,46%		5,46%		5,46%	
01.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,79	212.959,00	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49	0,40	17.739,49
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.04	SUPERESTRUTURA	9,04	401.552,00	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28	0,75	33.449,28
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.05	COBERTURA	17,75	788.382,50	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26	1,48	65.672,26
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.06	ELEVAÇÕES	4,15	184.150,00	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70	0,35	15.339,70
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	8,53	379.265,00	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79	0,71	31.592,79
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.08	ESQUADRIAS	6,48	288.338,50	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60	0,54	24.018,60
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.09	EMASSAMENTO	9,11	405.265,00	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57	0,76	33.758,57
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,82	169.311,00	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59	0,32	14.103,59
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,17	274.134,90	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42	0,51	22.835,42
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	6,53	290.074,00	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16	0,54	24.163,16
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.13	LOUÇAS E METAIS	3,01	133.662,10	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05	0,25	11.134,05
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.14	ÁREA EXTERNA	3,93	174.470,00	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35	0,33	14.533,35
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,71	164.747,00	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42	0,31	13.723,42
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	4.442.854,00	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28	8,09	359.489,28
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	4.442.854,00	51,41	2.284.191,68	59,50	2.643.680,96	67,59	3.003.170,24	75,68	3.362.659,52	83,77	3.722.148,80

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
PRAÇA JOVINIANO FREIRE DE OLIVEIRA S/N CENTRO
AREIA BRANCA-SE CNPJ : 13.100.995/0001-04

Cod. Empreendimento: 00029
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO	100	4.442.854,00	8,09	359.439,87	8,14	361.265,33						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,69	207.619,00	0,39	17.294,66	0,40	17.377,74						
				8,33%		8,37%							
01.02	INFRAESTRUTURA	8,29	368.924,00	0,45	20.130,94	0,47	20.227,66						
				5,46%		5,45%							
01.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,79	212.959,00	0,40	17.739,49	0,39	17.824,61						
				8,33%		8,37%							
01.04	SUPERESTRUTURA	9,04	401.552,00	0,75	33.449,28	0,79	33.609,92						
				8,33%		8,37%							
01.05	COBERTURA	17,75	788.382,50	1,48	65.672,26	1,47	65.987,64						
				8,33%		8,37%							
01.06	ELEVAÇÕES	4,15	184.150,00	0,35	15.339,70	0,30	15.413,30						
				8,33%		8,37%							
01.07	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	8,53	379.265,00	0,71	31.592,79	0,72	31.744,31						
				8,33%		8,37%							
01.08	ESQUADRIAS	6,48	288.338,50	0,54	24.018,60	0,54	24.133,90						
				8,33%		8,37%							
01.09	EMASSAMENTO	9,11	405.265,00	0,76	33.758,57	0,75	33.920,73						
				8,33%		8,37%							
01.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,82	169.311,00	0,32	14.103,59	0,30	14.171,51						
				8,33%		8,37%							
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,17	274.134,90	0,51	22.835,42	0,56	22.945,28						
				8,33%		8,37%							
01.12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	6,53	290.074,00	0,54	24.163,16	0,59	24.279,24						
				8,33%		8,37%							
01.13	LOUÇAS E METAIS	3,01	133.662,10	0,25	11.134,05	0,26	11.187,55						
				8,33%		8,37%							
01.14	ÁREA EXTERNA	3,93	174.470,00	0,33	14.533,35	0,30	14.603,15						
				8,33%		8,37%							
01.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,71	164.747,00	0,31	13.674,01	0,30	13.838,79						
				8,30%		8,40%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	4.442.854,00	8,09	359.439,87	8,14	361.265,33						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	4.442.854,00	91,86	4.081.588,67	100,00	4.442.854,00						