

OBRA: Revitalização da Unidade de Saúde Francismar Severino Tozzo

ENDEREÇO: Rua Maria Ranzan, 619, Bairro Rosa Linda, Cordilheira Alta-SC

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,02%	30.701,20	16,70% R\$ 5.127,10	11,90% R\$ 3.653,44	11,90% R\$ 3.653,44	11,90% R\$ 3.653,44	11,90% R\$ 3.653,44	11,90% R\$ 3.653,44	11,90% R\$ 3.653,44	11,90% R\$ 3.653,44
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,42%	24.608,26	100,00% R\$ 24.608,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PINTURA INTERNA	17,84%	181.562,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 54.468,65	30,00% R\$ 54.468,65	40,00% R\$ 72.624,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PINTURA EXTERNA	3,75%	38.116,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 38.116,24	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,03%	292,89	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 292,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	LAVATÓRIOS	1,00%	10.165,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.165,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ACESSIBILIDADE	0,73%	7.401,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.700,90	50,00% R\$ 3.700,90
8	ESQUADRIAS	2,37%	24.160,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.160,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	ELEVADOR	14,88%	151.464,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 151.464,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE UTILIDADES	2,27%	23.149,97	100,00% R\$ 23.149,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	SALA DE REIDRATAÇÃO	0,85%	8.699,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.699,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00



26	ABRIGOS DE RESÍDUOS	1,03%	10.434,95	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.434,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	ÁREA COBERTA E HALL- SUBSOLO	8,11%	82.585,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.585,08	R\$ 0,00
28	FECHAMENTO DE VÃOS	0,09%	925,34	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	CLIMATIZAÇÃO	1,35%	13.691,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.691,09	R\$ 0,00
30	ÁREA EXTERNA	9,38%	95.510,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.204,25	R\$ 38.204,25	R\$ 19.102,13
31	REPAROS EM GERAL	0,17%	1.689,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.689,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	LIMPEZA	1,71%	17.447,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.447,20
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.017.785,36	8,88%	12,59%	8,02%	23,66%	13,55%	11,25%	17,74%	4,31%
				R\$ 90.412,35	R\$ 128.124,85	R\$ 81.620,75	R\$ 240.777,56	R\$ 137.876,12	R\$ 114.482,56	R\$ 180.587,49	R\$ 43.903,66
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.017.785,36	8,88%	21,47%	29,49%	53,15%	66,69%	77,94%	95,69%	100,00%
				R\$ 90.412,35	R\$ 218.537,20	R\$ 300.157,96	R\$ 540.935,52	R\$ 678.811,64	R\$ 793.294,21	R\$ 973.881,70	R\$ 1.017.785,36

Cordilheira Alta-SC, fevereiro de 2026

---

Mireli Pezzini Rocha  
Engenheira Civil