

 Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura 				ANEXO B CRONOGRAMA FÍSICO																														
OBJETO:		ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA-RIMA, TRECHO: FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE ARCOVERDE - FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE SERRA TALHADA, SEGMENTO: KM 258,00 - KM 414, COM EXTENSÃO TOTAL DE 156,0 KM - LOTE 03: FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE CUSTÓDIA - FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE SERRA TALHADA - KM 337,0 - KM 414,0. EXTENSÃO: 77,0 KM												DATA-BASE:				DEZ/2023				TABELA DE REFERÊNCIA:				SICRO/DNIT - OUT/2023								
ITEM	FASE / PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01						MÊS 02						MÊS 03						MÊS 04						MÊS 05					
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
1.0	PRODUTO 1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 348.990,47	13,50%																														
1.1	Comp 001	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 348.990,47	13,50%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
2.0	PRODUTO 2	ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA-RIMA	R\$ 2.236.756,86	86,50%																														
2.1	Comp 002	ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA-RIMA	R\$ 2.229.437,32	86,22%		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
2.2	Comp 003	IMPRESSÃO DEFINITIVA DOS RELATÓRIOS	R\$ 7.319,54	0,28%																									S					
		ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE / DNIT																												S				
		CORREÇÃO PROJETISTA																													S			
		REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE / DNIT																														S		
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 2.585.747,33	100,00%																														

 Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura  GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA				ANEXO B																															
				CRONOGRAMA FINANCEIRO																															
OBJETO:	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA-RIMA, TRECHO: FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE ARCOVERDE - FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE SERRA TALHADA, SEGMENTO: KM 258,00 - KM 414, COM EXTENSÃO TOTAL DE 156,0 KM - LOTE 03: FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE CUSTÓDIA - FINAL DA TRAVESSIA URBANA DE SERRA TALHADA - KM 337,0 - KM 414,0. EXTENSÃO: 77,0 KM											DATA-BASE:						DEZ/2023						TABELA DE REFERÊNCIA:						SICRO/DNIT - OUT/2023					
ITEM	FASE / PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01						MÊS 02						MÊS 03						MÊS 04						MÊS 05						
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
1.0	PRODUTO 1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 348.990,47	13,50%																															
1.1	Comp 001	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 348.990,47	13,50%	R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 348.990,47						
2.0	PRODUTO 2	ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA-RIMA	R\$ 2.236.756,86	86,50%																															
2.1	Comp 002	ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA-RIMA	R\$ 2.229.437,32	86,22%																													R\$ 2.229.437,32		
2.2	Comp 003	IMPRESSÃO DEFINITIVA DOS RELATÓRIOS	R\$ 7.319,54	0,28%																													R\$ 7.319,54		
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 2.585.747,33	100,00%	0,00%						0,00%						0,00%						0,00%						100,00%						
					R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 2.585.747,33						
TOTAL ACUMULADO (R\$)					0,00%						0,00%						0,00%						0,00%						100,00%						
					R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 0,00						R\$ 2.585.747,33						