



CRONOGRAMA FÍSICO

 $\frac{1}{2}$

<div><div><div><div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div></div><div><div>GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div></div></div>				ANEXO B																															
CRONOGRAMA FINANCEIRO																																			
OBJETO:		ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-098, TRECHO: TRECHO: ENTR. BR-232 - ENTR. PE-097 (SERRA NEGRA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 12,5 KM.										DATA-BASE:				JUL/2025					TABELA DE REFERÊNCIA:					SICRO/DNIT - JULHO/2025									
ITEM	FASE / PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01						MÊS 02						MÊS 03						MÊS 04						MÊS 05						
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	
1.0	PRODUTO 1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 48.736,74	5,62%																															
1.1	Comp 001	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 48.736,74	5,62%	R\$ 0,00						R\$ 9.855,35						R\$ 8.851,00						R\$ 21.488,79						R\$ 8.541,60						
2.0	PRODUTO 2	ESTUDOS DE TRAÇADO	R\$ 35.656,16	4,11%																															
2.1	Comp 002	ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE TRAÇADO	R\$ 35.656,16	4,11%								R\$ 35.656,16																							
3.0	PRODUTO 3	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	R\$ 278.339,05	32,11%																															
3.1	Comp 004	ESTUDOS DE TRÁFEGO	R\$ 69.414,73	8,01%								R\$ 69.414,73																							
3.2	Comp 005	ESTUDOS GEOLÓGICOS	R\$ 12.006,97	1,39%								R\$ 12.006,97																							
3.3	Comp 006	DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL	R\$ 23.980,15	2,77%								R\$ 23.980,15																							
3.4	Comp 007	ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	R\$ 24.368,81	2,81%								R\$ 24.368,81																							
3.5	Comp 008	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 67.515,82	7,79%													R\$ 67.515,82																		
3.6	Comp 009	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	R\$ 81.052,57	9,35%													R\$ 81.052,57																		
4.0	PRODUTO 4	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	R\$ 360.699,85	41,61%																															
4.1	Comp 010	PROJETO GEOMÉTRICO - BÁSICO	R\$ 32.602,57	3,76%																			R\$ 32.602,57												
4.2	Comp 011	PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - BÁSICO	R\$ 32.602,57	3,76%																			R\$ 32.602,57												
4.3	Comp 012	PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - BÁSICO	R\$ 32.602,57	3,76%																			R\$ 32.602,57												
4.4	Comp 013	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - BÁSICO	R\$ 32.602,57	3,76%																			R\$ 32.602,57												
4.5	Comp 014	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - BÁSICO	R\$ 32.273,91	3,72%																			R\$ 32.273,91												
4.6	Comp 015	PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS - BÁSICO	R\$ 31.944,26	3,69%																			R\$ 31.944,26												
4.7	Comp 016	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - BÁSICO	R\$ 23.710,53	2,74%																			R\$ 23.710,53												
4.8	Comp 017	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - BÁSICO	R\$ 23.710,53	2,74%																			R\$ 23.710,53												
4.9	Comp 020	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 36.706,94	4,23%																			R\$ 36.706,94												
4.10	Comp 021	PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - BÁSICO	R\$ 25.222,13	2,91%																			R\$ 25.222,13												
4.11	Comp 022	PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - BÁSICO	R\$ 24.368,81	2,81%																			R\$ 24.368,81												
4.12	Comp 023	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - BÁSICO	R\$ 32.352,46	3,73%																			R\$ 32.352,46												
5.0	PRODUTO 5	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	R\$ 143.374,93	16,54%																															
5.1	Comp 025	PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO	R\$ 15.805,44	1,82%																														R\$ 15.805,44	
5.2	Comp 026	PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO	R\$ 13.191,20	1,52%																														R\$ 13.191,20	
5.3	Comp 027	PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO	R\$ 15.805,44	1,82%																														R\$ 15.805,44	
5.4	Comp 028	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO	R\$ 13.191,20	1,52%																														R\$ 13.191,20	
5.5	Comp 029	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - EXECUTIVO	R\$ 13.191,20	1,52%																														R\$ 13.191,20	
5.6	Comp 030	PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO	R\$ 13.191,20	1,52%																														R\$ 13.191,20	
5.7	Comp 031	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO	R\$ 13.191,20	1,52%																														R\$ 13.191,20	
5.8	Comp 032	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO	R\$ 6.597,57	0,76%																														R\$ 6.597,57	
5.9	Comp 035	PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO	R\$ 12.824,13	1,48%																														R\$ 12.824,13	
5.10	Comp 036	PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO	R\$ 6.597,57	0,76%																														R\$ 6.597,57	
5.11	Comp 037	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO	R\$ 19.788,78	2,28%																														R\$ 19.788,78	
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 866.806,73	100,00%	0,00%						20,22%						18,16%					44,09%						17,53%							
					R\$ 0,00						R\$ 175.282,17						R\$ 157.419,39					R\$ 382.188,64						R\$ 151.916,53							
TOTAL ACUMULADO (R\$)					0,00%						20,22%						38,38%					82,47%						100,00%							
					R\$ 0,00						R\$ 175.282,17						R\$ 332.701,56					R\$ 714.890,20						R\$ 866.806,73							