





<div><div><div>DER-PE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</div></div><div><div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div></div><div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO</div><div>ESTADO DE MUDANÇA</div></div></div>				ANEXO B													
				CRONOGRAMA FÍSICO													
OBJETO:	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM.			DATA-BASE:	JUL/2025	TABELA DE REFERÊNCIA:						SICRO/DNIT - JULHO/2025					
ITEM	FASE / PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01						MÊS 02						
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
1.0	PRODUTO 1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15.665,90	7,00%													
1.1	Comp 001	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 15.665,90	7,00%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2.0	PRODUTO 2	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	R\$ 105.056,87	46,94%													
2.1	Comp 004	ESTUDOS DE TRÁFEGO	R\$ 40.091,02	17,91%		5	5										
2.3	Comp 006	DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL	R\$ 3.885,45	1,74%		5											
2.4	Comp 007	ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	R\$ 3.950,18	1,76%		5											
		ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE															
		CORREÇÃO PROJETISTA															
		REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE															
2.5	Comp 008	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 25.287,86	11,30%		5	5										
2.6	Comp 009	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	R\$ 31.842,36	14,23%		5	5										
		ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE															
		CORREÇÃO PROJETISTA															
		REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE															
3.0	PRODUTO 3	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	R\$ 103.091,09	46,06%													
3.1	Comp 025	PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%			5	5									
3.2	Comp 026	PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%				5	5								
3.3	Comp 027	PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%				5	5								
3.4	Comp 028	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%				5	5								
3.5	Comp 030	PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO	R\$ 17.782,90	7,95%			5	5	5								
3.6	Comp 031	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO	R\$ 5.927,65	2,65%					5								
3.7	Comp 032	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO	R\$ 3.950,18	1,76%					5								
3.8	Comp 035	PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO	R\$ 6.413,98	2,87%					5								
3.9	Comp 036	PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO	R\$ 3.296,83	1,47%					5								
3.10	Comp 020	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 6.166,87	2,76%					5								
3.11	Comp 037	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO	R\$ 12.131,56	5,42%					5	5							
		ANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE															
		CORREÇÃO PROJETISTA															
		REANÁLISE E APROVAÇÃO DER-PE															
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 223.813,86	100,00%													

<div><div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div>				ANEXO B															
				CRONOGRAMA FINANCEIRO															
OBJETO:	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RODOVIA PE-050, TRECHO: TRECHO: ENTR. APE-050 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 1,00 KM.			DATA-BASE:	JUL/2025	TABELA DE REFERÊNCIA:						SICRO/DNIT - JULHO/2025							
ITEM	FASE / PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01						MÊS 02								
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
1.0	PRODUTO 1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15.665,90	7,00%															
1.1	Comp 001	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 15.665,90	7,00%	R\$ 7.906,93						R\$ 7.758,97								
2.0	PRODUTO 2	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	R\$ 105.056,87	46,94%															
2.1	Comp 004	ESTUDOS DE TRÁFEGO	R\$ 40.091,02	17,91%	R\$ 40.091,02														
2.3	Comp 006	DIAGNÓSTICO PRELIMINAR AMBIENTAL	R\$ 3.885,45	1,74%	R\$ 3.885,45														
2.4	Comp 007	ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	R\$ 3.950,18	1,76%	R\$ 3.950,18														
2.5	Comp 008	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 25.287,86	11,30%	R\$ 25.287,86														
2.6	Comp 009	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	R\$ 31.842,36	14,23%	R\$ 31.842,36														
3.0	PRODUTO 3	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	R\$ 103.091,09	46,06%															
3.1	Comp 025	PROJETO GEOMÉTRICO - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%								R\$ 11.855,28							
3.2	Comp 026	PROJETO DE TERRAPLENAGEM, CONTROLE DE EROSÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%								R\$ 11.855,28							
3.3	Comp 027	PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%								R\$ 11.855,28							
3.4	Comp 028	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO	R\$ 11.855,28	5,30%								R\$ 11.855,28							
3.5	Comp 030	PROJETO DE INTERSEÇÕES, TRAVESSIAS, RETORNOS E ACESSOS - EXECUTIVO	R\$ 17.782,90	7,95%								R\$ 17.782,90							
3.10	Comp 020	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	R\$ 6.166,87	2,76%								R\$ 6.166,87							
3.6	Comp 031	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - EXECUTIVO	R\$ 5.927,65	2,65%								R\$ 5.927,65							
3.7	Comp 032	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUTIVO	R\$ 3.950,18	1,76%								R\$ 3.950,18							
3.8	Comp 035	PROJETO DO COMPONENTE AMBIENTAL - EXECUTIVO	R\$ 6.413,98	2,87%								R\$ 6.413,98							
3.9	Comp 036	PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA - INTERFERÊNCIAS - EXECUTIVO	R\$ 3.296,83	1,47%								R\$ 3.296,83							
3.11	Comp 037	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA - EXECUTIVO	R\$ 12.131,56	5,42%								R\$ 12.131,56							
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 223.813,86	100,00%	50,47%						49,53%								
					R\$ 112.963,80						R\$ 110.850,06								
TOTAL ACUMULADO (R\$)					50,47%						100,00%								
					R\$ 112.963,80						R\$ 223.813,86								