

<div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div> <div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				 <div>DER PE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE PERNAMBUCO</div>			
ANEXO C				OBJETO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-197, TRECHO: ENTR. BR-232 (PESQUEIRA) - POÇÃO, COM EXTENSÃO DE 29,00 KM.							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)		MESES							
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	
1	EQUIPE TÉCNICA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.073.182,75	%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	
			R\$	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	
2	VEÍCULOS	R\$ 208.589,92	%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	
			R\$	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	
3	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 513.603,30	%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	
			R\$	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	
		R\$ 2.795.375,97									
PERCENTAGEM MENSAL (%)				7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	
PERCENTAGEM ACUMULADA (%)				7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 215.836,41	R\$ 431.672,82	R\$ 647.509,23	R\$ 863.345,64	R\$ 1.079.182,05	R\$ 1.295.018,46	R\$ 1.510.854,87	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)		MESES						TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)	
				8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês		
1	EQUIPE TÉCNICA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.073.182,75	%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	4,46%	R\$ 2.073.182,75	
			R\$	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 165.062,47	R\$ 92.433,11		
2	VEÍCULOS	R\$ 208.589,92	%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	35,29%	R\$ 208.589,92	
			R\$	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 11.248,85	R\$ 73.603,71		
3	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 513.603,30	%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,65%	R\$ 513.603,30	
			R\$	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.525,09	R\$ 39.302,23		
		R\$ 2.795.375,97									
PERCENTAGEM MENSAL (%)				7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,35%	100,00%	
PERCENTAGEM ACUMULADA (%)				15,44%	23,16%	30,88%	38,61%	46,33%	53,67%		
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 215.836,41	R\$ 205.339,05	R\$ 2.795.375,97	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 1.726.691,28	R\$ 1.942.527,69	R\$ 2.158.364,10	R\$ 2.374.200,51	R\$ 2.590.036,92	R\$ 2.795.375,97		