

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA DA UBS	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	8.684,85	% Período:	100,00%											
1.2	PISO INTERNO E RODAPÉ EMBUTIDO	45.105,10	% Período:	100,00%											
1.3	COBERTURA EMBARQUE E DESEMBARQUE	7.587,83	% Período:	100,00%											
1.4	ESQUADRIA JANELAS	4.532,87	% Período:	100,00%											
1.5	ILUMINAÇÃO	3.654,72	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 69.565,37				100,00%											
Período:		Repassar:													
		Contrapartida:		69.565,37											
Acumulado:		Outros:													
		Investimento:		69.565,37											
Repassar:		%:		100,00%											
		Contrapartida:													
Outros:															
		Investimento:		69.565,37											

BREJINHO DE NAZAREITO
Local
segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

DANILO RODRIGUES
ANDRADE:02055834150
Assinado de forma digital por DANILO RODRIGUES ANDRADE:02055834150
Dados: 2026.03.09 10:23:35 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-T0
ART/RRT:

