

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa – Guarapari/ES – 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 – Email: semop@guarapari.es.gov.br

ANÁLISE DE RISCO

Este Mapa de Risco será parte integrante do processo Administrativo nº 16098/2024.

Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NO MURO DO HOSPITAL MATERNIDADE CIDADE SAÚDE. EM ATENDIMENTO A SEMSA.

Fase Processual: Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no art. 6º, inciso XLI, art. 17, 2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.


RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Planejamento deficiente	
Probabilidade	baixa	Dano potencial
		Prejuízo ao atendimento da demanda
Ação Preventiva		
Realizar Planejamento eficiente, conforme a necessidade da SEMSA.		
Ação de Contingência		
Revisão da solicitação		

2-RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 2	Elaboração do Termo de referência inadequado.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Adquirir serviço de baixa qualidade, por empresa que não atenderá de maneira adequada.
Ação Preventiva		
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do veículo e solicitar a revisão do termo.		
Ação de Contingência		
Refazer o Termo de Referência		



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa – Guarapari/ES – 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 – Email: semop@guarapari.es.gov.br

3- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO


Risco 3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		A não contratação do serviço necessário.
Ação Preventiva		
Planejamento financeiro para a contratação do serviço.		
Ação de Contingência		
Reprogramação do planejamento financeiro.		

4- RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Contratação de Empresa que tenha a capacidade de executar o serviço	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Prejuízo ao atendimento das necessidades, na qualidade do serviço.
Ação Preventiva		
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa pelo setor de licitação		
Ação de Contingência		
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório		

5- RISCOS – DA CONTRATAÇÃO

Risco 5	Atraso na contratação	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Deficiência na execução do serviço.
Ação Preventiva		
Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execução para a entrega, pelo fiscal designado.		
Ação de Contingência		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES - 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 - Email: semop@guarapari.es.gov.br

6- RISCOS – DO VALOR DO CONTRATO

Risco 6	Contratação dos serviços com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	baixa	Dano potencial
		Dano ao erário.
Ação Preventiva		
Pesquisa de preços diversificados para obter a média de preços, o mais próximo ao valor de mercado.		
Ação de Contingência		
Evitar contratação do serviço não adequado, em desacordo com o estipulado		

7- RISCOS – DO EMPENHO

Risco 7	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.	
Probabilidade	baixa	Dano potencial
		A Empresa se recusar a realizar a execução do serviço
Ação Preventiva		
Planejamento financeiro pelo setor responsável.		
Ação de Contingência		
Reservar os recursos com antecedência.		

Guarapari, 12 de Junho de 2024


FABRÍCIUS MERIGUETI DE PAULA
Secretário Municipal de Obras Públicas – SEMOP
Matrícula nº 14954