

**Encargos Sociais** Obra  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Serviços de manutenção, reforma de prédios, logradouros públicos, de Praças e Canteiros públicos nos municípios consorciados do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra.

**Bancos** **BDI 1**  
SINAPI - 09/2025 - Bahia 24%  
SBC - 11/2025 - Bahia **BDI 2**  
SICRO2 - 11/2016 - 24%  
Bahia  
ORSE - 08/2025 -  
Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	360 DIAS
1	Serviços de manutenção, reforma de Predios, logradouros públicos, de Praças e Canteiros públicos	100,00%	100,00%
		33.721.648,01	33.721.648,01
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		71.514.665,37	71.514.665,37
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		118.140,00	118.140,00
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%	100,00%
		23.669.018,16	23.669.018,16
5	ESQUADRIAS	100,00%	100,00%
		22.262.758,24	22.262.758,24
6	VIDROS	100,00%	100,00%
		650.970,00	650.970,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	100,00%
		25.941.644,00	25.941.644,00
8	Campo de Futebol	100,00%	100,00%
		11.280.751,76	11.280.751,76
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%	100,00%
		15.504.836,64	15.504.836,64
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00%	100,00%
		10.887.501,67	10.887.501,67
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%	100,00%
		15.800.433,88	15.800.433,88
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%
		380.128,27	380.128,27
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	100,00%
		3.467.593,59	3.467.593,59
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%	100,00%
		927.810,50	927.810,50
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%	100,00%
		446.272,09	446.272,09
16	PAISAGISMO	100,00%	100,00%
		308.400,33	308.400,33
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	100,00%
		3.688.846,10	3.688.846,10
18.1	GERAL	100,00%	100,00%
		952.848,30	952.848,30
18.2	MOBILIÁRIOS	100,00%	100,00%
		2.522.458,00	2.522.458,00
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	100,00%
		730.527,88	730.527,88
<b>Porcentagem</b>			<b>100,0%</b>
<b>Custo</b>			<b>244.777.252,79</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>244.777.252,79</b>

*Luan Pereira Gomes de Souza*  
**Luan Pereira Gomes de Souza**  
Engenheiro Civil  
Crea/BA 3000155551BA

Luan Pereira Gomes de Souza  
Engenheiro Civil