

UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 105/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
105/2025	ANDRE RICARDO PEREIRA	20/08/2025 10:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de artista de notória especialização		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não conclusão do processo de aquisição (inexigibilidade) no tempo necessário	Dificuldade e tempo restrito de elaboração e trâmite do processo de aquisição dos serviços para o Festival de Culturas da UNILA, a ser realizado entre os dias 10 a 14/09/2025.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Comprometimento da programação do Festival de Culturas da UNILA.					
Ações Preventivas						
P-01	Pedido de urgência na tramitação, com acompanhamento da Equipe de Planejamento da Contratação e envolvimento dos setores envolvidos.					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do processo.					
				Responsável: ANDRE RICARDO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência contratada	Desistência da contratada em função do tempo exíguo para deslocamento e produção.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento da programação do Festival de Culturas da UNILA.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de responsabilidade contratual para execução.					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do processo ou/e não execução financeira do contrato, bem como aplicação das penalidades previstas					
				Responsável: ANDRE RICARDO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento do palco e infraestrutura elétrica, som e imagem necessários para a apresentação e realização das oficinas	Erro no dimensionamento do palco, instalações elétricas, som e imagem necessárias para a apresentação e infraestrutura para a realização das oficinas.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade da apresentação e da ação formativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de consulta com a contratada do rider técnico e da fornecedora das instalações do palco, som e iluminação, bem como suporte de energia.					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da apresentação e ação formativa.					
				Responsável: ANDRE RICARDO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE RICARDO PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 10:19:57.