



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA EUDOCIA VANDERLEI SANDES

LOCALIDADE: Rua Barão de Água Branca, S/N, Eldorado

CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

\*Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 08/2025	ORSE 08/2025
BDI	
25,22%	
Encargos sociais desonerados*	
85,20%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 60 DIAS		3º MÊS -90 DIAS		4º MÊS - 120 DIAS		5º MÊS - 150 DIAS		6º MÊS - 180 DIAS		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	11.942,53	1,29%	100,00%	11.942,53		-		-		-		-		-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	51.980,95	5,62%	100,00%	51.980,95		-		-		-		-		-	
3	FUNDAÇÕES	95.652,15	10,34%	60,00%	57.391,29	40,00%	38.260,86		-		-		-		-	
4	SUPERESTRUTURA	273.879,29	29,62%		-	50,00%	136.939,65	50,00%	136.939,65		-		-		-	
5	PAREDES E PAINELIS	28.069,93	3,04%		-	50,00%	14.034,97	50,00%	14.034,97		-		-		-	
6	COBERTURA	75.308,59	8,14%		-		-		-	100,00%	75.308,59		-		-	
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	17.238,86	1,86%		-		-	20,00%	3.447,77	60,00%	10.343,32	20,00%	3.447,77		-	
8	PAVIMENTAÇÃO	67.377,67	7,29%		-	20,00%	13.475,53		-	20,00%	13.475,53	60,00%	40.426,60		-	
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.439,48	0,16%		-		-		-	50,00%	719,74	50,00%	719,74		-	
10	PINTURA	81.262,86	8,79%		-		-		-	20,00%	16.252,57	80,00%	65.010,29		-	
11	DIVERSOS	85.123,44	9,21%		-		-		-		-	80,00%	68.098,75	20,00%	17.024,69	
12	SERVIÇOS FINAIS	2.462,10	0,27%		-		-		-		-		-	100,00%	2.462,10	
	VESTIÁRIO															
13	SERVIÇOS INICIAIS	217,19	0,02%	100,00%	217,19		-		-		-		-		-	
14	MOVIMENTO DE TERRA	2.467,90	0,27%	100,00%	2.467,90		-		-		-		-		-	
15	FUNDAÇÕES	13.202,32	1,43%	100,00%	13.202,32		-		-		-		-		-	
16	SUPERESTRUTURA	17.216,17	1,86%		-	90,00%	15.494,55	10,00%	1.721,62		-		-		-	
17	PAREDES E PAINELIS	20.742,29	2,24%		-	80,00%	16.593,83	20,00%	4.148,46		-		-		-	
18	COBERTURA	7.771,09	0,84%		-	20,00%	1.554,22	80,00%	6.216,87		-		-		-	
19	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	15.896,83	1,72%		-		-	40,00%	6.358,73	60,00%	9.538,10		-		-	
20	PAVIMENTAÇÃO	4.183,80	0,45%		-		-	20,00%	836,76	80,00%	3.347,04		-		-	
21	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.148,68	0,99%		-		-		-	100,00%	9.148,68		-		-	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.909,07	2,15%		-		-	80,00%	15.927,26	20,00%	3.981,81		-		-	
23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.338,69	0,25%		-		-	80,00%	1.870,95	20,00%	467,74		-		-	
24	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.647,17	0,72%	20,00%	1.329,43		-	80,00%	5.317,74		-		-		-	
25	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	8.723,06	0,94%		-		-		-	100,00%	8.723,06		-		-	
26	PINTURA	2.381,85	0,26%		-		-		-	100,00%	2.381,85		-		-	
27	DIVERSOS	1.942,67	0,21%		-		-		-	100,00%	1.942,67		-		-	
28	SERVIÇOS FINAIS	103,63	0,01%		-		-		-	100,00%	103,63		-		-	
			IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS				8,83									
Total Simples		924.630,26	100,00%	15,0%	138.531,61	25,6%	236.353,61	21,3%	196.820,77	16,8%	155.734,33	19,2%	177.703,15	2,1%	19.486,79	
Total Acumulado				15,0%	138.531,61	40,5%	374.885,22	61,8%	571.705,99	78,7%	727.440,32	97,9%	905.143,47	100,0%	924.630,26	

Luiz Carlos Ramos Torres
   
 Eng. Civil e Seg. Trabalho
   
 CREA- RN 020197526-2



Código de verificação: **4945-MC4S-3DI9-T392**

Documento capturado em 20/05/2026 17:20:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): 0f366fc167a5f9e60ff2ac295fa4d8a6a4052f8d171e228b08f4743ed185f282

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/4945-MC4S-3DI9-T392>.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ROMÁRIO SOARES GOMES** (\*\*\*.584.404-\*\*),  
**Secretário(a) de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio**, em  
20/05/2026 17:20:33 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022  
de 19 de dezembro de 2022. IP:.177.37.180.60



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **4945-MC4S-3DI9-T392**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.