



APÊNDICE II - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

	Identificação				Avaliação5			Tratamento ao Risco	
	Fases1	Evento de Risco2	Causas3	Consequências4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco6 (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco7	Responsável8
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábilpara elaboração Falta de recursos humanos suficientesErro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto docontrato Processo Interno deApuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa do Termo de Referência Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento	CONTRATANT E
2	Gestão do Contrato	Apresentação de documentaçãofalsa ou vencida no ato do credenciamento	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Consulta em sites de órgãos oficiais	CONTRATADA



3	Gestão do Contrato	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no atoda conferência dos documentos	empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno deApuração de	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	CONTRATANT E
4	Gestão do Contrato	Atraso na entrega	Má fé ou inobservância do Proponente	Transtornos para o cronograma da Administração	2	3	2	Necessidade de controle pela Contratante	CONTRATADA

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco

⁵ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro,	2

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2



	h��st��rico de sua ocorr��ncia.	
M��dia	Evento esperado, de frequ��ncia reduzida, e com hist��rico de ocorr��ncia parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com hist��rico de ocorr��ncia amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

M��dio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recupera��o.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recupera��o.	4
Muito Alto	Impacto m��ximo nos objetivos, sem possibilidade de recupera��o.	5

⁶ Ap  s o resultado do c  lculo de probabilidade x impacto ser   obtido o n  vel do risco, que poder   ser classificado como baixo, m  dio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

N��vel de Risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	M��dio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor a   es para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a a   o/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o respons  vel ou respons  veis pela a   o proposta.

Elaborado por:

L  cia Paula Alves Barbosa
Secret  ria Municipal de Assist  ncia Social