


PROGRAMAÇÃO

OBJETO: REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA BAHIAFARMA, COM A INCLUSÃO DE UM GRUPO GERADOR INTERLIGADO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR TAREFA	Nº DA TAREFA	VALOR DA TAREFA
REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA BAHIAFARMA, COM A INCLUSÃO DE UM GRUPO GERADOR INTERLIGADO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TAREFA 01	R\$ 539.597,76
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	TAREFA 02	R\$ 60.464,08
3.0 REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - GRUPO GERADOR	R\$ 5.837.671,88	
CIVIL E OUTROS	TAREFA 03	R\$ 347.141,70
SISTEMA GRUPO GERADOR	TAREFA 04	R\$ 3.609.437,46
PAINEL DE TRANSFERÊNCIA	TAREFA 05	R\$ 1.282.371,50
ESTAÇÃO DE FILTRAGEM	TAREFA 06	R\$ 598.721,22
		6.437.733,72



EVENTOGRAMA



OBJETO: REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA BAHIAFARMA, COM A INCLUSÃO DE UM GRUPO GERADOR INTERLIGADO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ITEM	MACRO SERVIÇOS		ETAPAS EM MESES																											
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14	
01	ADMINISTRAÇÃO																													
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (proporcional ao avanço da obra)	RS 539.597,76	RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70		RS 38.542,70	
			TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%	TAREFA 01	7,14%
02	REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - GRUPO GERADOR																													
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES		RS 60.464,08	RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86		RS 4.318,86	
			TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%	TAREFA 02	7,14%
3.0 REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - GRUPO GERADOR		RS 5.837.671,88	-		-		-		RS 34.714,17		RS 291.188,47		RS 227.069,90		RS 588.013,64		RS 588.013,64		RS 896.722,66		RS 1.185.054,93		RS 1.056.817,78		RS 695.874,03		RS 154.458,41		RS 119.744,24	
CIVIL E OUTROS	RS	347.141,70	TAREFA 03		TAREFA 03		TAREFA 03		TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	10,00%	TAREFA 03	
SISTEMA GRUPO GERADOR	RS	3.609.437,46	TAREFA 04		TAREFA 04		TAREFA 04		TAREFA 04		TAREFA 04		TAREFA 04	10,00%	TAREFA 04	10,00%	TAREFA 04	15,00%	TAREFA 04	25,00%	TAREFA 04	25,00%	TAREFA 04	25,00%	TAREFA 04	15,00%	TAREFA 04		TAREFA 04	
PAINEL DE TRANSFERÊNCIA	RS	1.282.371,50	TAREFA 05		TAREFA 05		TAREFA 05		TAREFA 05	20,00%	TAREFA 05	15,00%	TAREFA 05	15,00%	TAREFA 05	15,00%	TAREFA 05	15,00%	TAREFA 05	25,00%	TAREFA 05	10,00%	TAREFA 05		TAREFA 05		TAREFA 05		TAREFA 05	
ESTAÇÃO DE FILTRAGEM	RS	598.721,22	TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06		TAREFA 06	20,00%	TAREFA 06	20,00%	TAREFA 06	20,00%	TAREFA 06	20,00%	TAREFA 06	20,00%	TAREFA 06	20,00%
TOTAL GERAL =		RS 6.437.733,72	RS 42.861,56		RS 42.861,56		RS 42.861,56		RS 77.575,73		RS 329.731,17		RS 265.612,59		RS 626.556,34		RS 626.556,34		RS 935.265,36		RS 1.223.597,63		RS 1.095.360,48		RS 734.416,73		RS 193.001,11		RS 158.286,94	

Simões Filho, 28 de Janeiro de 2026

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Marques Fukushima
Título: Engenheiro Civil/Eletricista/Telecomunicações/Mecânico
CREA/CAU: 050739284-1
ART/RRT: BA20230450190