



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORD. DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES.



ANEXO I

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbra-se a existência de riscos para ambas as partes da relação contratual, devendo a Administração acautelar-se com providências adequadas a intervenção e rápida resolução dos problemas decorrentes da prestação dos serviços, acaso surjam.

		CONSEQUÊNCIA*				
		Desprezível (1)	Menor (2)	Moderada (4)	Maior (8)	Catastrófica (16)
PROBABILIDADE (frequência)	Quase Certo (5)	5	10	20	40	80
	Provável (4)	4	8	16	32	64
	Possível (3)	3	6	12	24	48
	Improvável (2)	2	4	8	16	32
	Raro (1)	1	2	4	8	16

Principais Riscos, Consequência, Impactos e Probabilidades e suas respectivas soluções:

Item	Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Causas	Consequência	Controle	Responsável
01	T. R. mal elaborado.	2- Médio	2- Médio	4-Alto	Tempo exíguo para a elaboração do ETP e TR.	Necessidade de correção do T.R., atrasos e problemas na licitação.	Aprofundar estudo e consultar o Jurídico.	Compras.
02	Impugnação o procedente, aos termos do T. R. e edital.	1- Baixa	2- Médio	4-Alto	Empresas do ramo questionando exigências e parâmetros da contratação.	Necessidade de respostas a dúvidas e correção e republicação do edital com alteração	Rever exigências e Submeter o edital e T.R. à revisão do Jurídico	Compras.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORD. DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES.

						de prazos.		
03	Desinteress e do mercado em participar do certame.	1- Baixa	2- Médio	2- Médio	Cesta de preço com valores abaixo do mercado.	Licitação deserta, necessidad e de realização de novo certame.	Revisão da cesta de preço e dar ampla divulgação do edital.	Compras.
04	Preços ofertados acima do estimado ou inexequível	4-Alto	4-Alto	4-Alto	Estimativa de preços mal elaborada.	Licitação fracassada necessidad e de realização de novo certame.	Revisar requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços.	Compras.
05	Impugnaçã o do resultado da licitação	2- Média	2- Médio	2- Médio	Falta de esclarecime ntos sobre o edital. Falta de resposta a pedidos de impugnação	Atraso nos prazos estimados para a contrataçã o e/ou alteração nos preços em relação aos estimados	Realizar conferência detalhada da documentaçã o dos participantes e das propostas apresentada s antes da homologação do resultado.	Licitação e Contratos
06	Alterações no cenário econômico da apresentaç ão das propostas até assinatura do contrato	2- Médio	2- Médio	3- Médio	Mudança na Legislação pelo governo que afete ramo da atividade. Grandes alterações inflacionária s.	Inviabilidade e contrataçã o, desistência da adjudicatár ia, frustração de convocaçã o de classificad a subsequen te.	Garantir a celeridade das etapas do processo licitatório de responsabilid ade da Adm. até assinatura do contrato.	Licitação e Contratos
07	Irregularida de fiscal da empresa vencedora da licitação	2- Média	3- Alto	3-Alto	Processo de Falência ou Falta de regularidade fiscal	Necessida de de convocaçã o da classificad a subsequen te.	Solicitar a comprovação de regularidade fiscal da empresa e qualificação econômica.	Licitação e Contratos
08	Inadimpleme nto da	2- Baixa	2- Médio	3- Médio	Desistência da empresa,	Necessida de de	Estabelecer Penalidades	Licitação e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORD. DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES.



	empresa vencedora após assinar o contrato				Problemas da gestão da empresa.	convocação da classificad a subsequente.	para inadimplimento.	Contratos e Jurídico
09	Atraso no início da entrega do produto	2-Baixa	3-Alto	3-Alto	Logística inadequada	Falta do insumo	Atuar diligentement e na fiscalização da execução contratual	Fiscaliza ção do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o de "Preços ofertados acima do estimado ou inexecutável" em virtude de estar condicionado a análise de preços, variação do mercado. Desse modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção registradas neste documento.