

MAPA DE RISCOS CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAIANZINHO

Evento: Santo Antônio Cultura de Nossa Gente

Local: Município de Umbaúba/SE

Responsável: Secretaria Municipal de Cultura

Para a elaboração do Mapa de Risco, devemos identificar e avaliar os possíveis riscos associados ao processo. Vamos analisar os riscos mais comuns e suas possíveis consequências, além de definir medidas para mitigar esses riscos.


Cada risco identificado deve ser avaliado quanto à **probabilidade** de ocorrência e à **gravidade** do impacto. A avaliação pode ser feita utilizando uma escala de **Probabilidade (Baixa, Média, Alta)** e **Gravidade (Baixa, Média, Alta)**.

Para cada risco identificado, deve-se definir um plano de ação que minimize ou previna a ocorrência do risco.

Mapa de Risco

1. Identificação dos Riscos

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável
Problemas na formalização do contrato	Falhas na documentação ou ausência de requisitos legais	Impedimento da contratação e possíveis questionamentos jurídicos	Média	Alto	Revisão detalhada do contrato e consulta jurídica	Equipe Jurídica
Cancelamento ou atraso na apresentação	Problemas de logística ou imprevistos do artista	Frustração do público e impacto na programação cultural	Baixa	Alto	Cláusulas contratuais prevendo penalidades e plano de contingência	Produção do evento
Despesas acima do previsto	Custos adicionais não previstos no orçamento	Impacto financeiro negativo para a Prefeitura	Média	Médio	Planejamento detalhado e reserva de contingência	Setor Financeiro
Baixa adesão	Divulgação	Redução do	Média	Médio	Campanha de	Equipe de



Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável
do público	insuficiente ou concorrência com outros eventos	impacto cultural e desperdício de recursos			divulgação ampla e engajamento comunitário	Comunicação
Problemas técnicos no evento	Falhas na infraestrutura de som, luz ou palco	Comprometimento da qualidade da apresentação	Baixa	Alto	Testes prévios e equipe técnica de suporte	Produção do evento

2. Estratégias de Mitigação

- **Monitoramento contínuo** dos riscos identificados e atualização do plano de ação conforme necessário.
- **Reuniões periódicas** entre os responsáveis para garantir que todas as medidas preventivas estejam sendo implementadas.
- **Plano de contingência** para lidar com imprevistos, garantindo alternativas viáveis para cada risco identificado.

Umbaúba (SE), 10 de junho de 2025.

Responsável,


MATEUS SOUZA SILVEIRA
Assessor I

www.umbauba.se.gov.br