

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARARU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 13.112.669/0001-17

Cod. Empreendimento: 00047
BDI: 23,38%

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,78	158.759,90	9,44	14.991,28	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARARU	95,22	3.164.089,87	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	3.322.849,77	8,38	278.559,95	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	3.322.849,77	8,38	278.559,95	16,70	555.049,97	25,02	831.539,99	33,34	1.108.030,01	41,66	1.384.520,03