

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARARU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 13.112.669/0001-17

Cod. Empreendimento: 00047
BDI: 23,38%

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,78	158.759,90	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35	8,14	12.921,35
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARARU	95,22	3.164.089,87	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67	8,33	263.568,67
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	3.322.849,77	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02	8,32	276.490,02
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	3.322.849,77	49,98	1.661.010,05	58,30	1.937.500,07	66,62	2.213.990,09	74,94	2.490.480,11	83,26	2.766.970,13