



Obra
_ATA PARA REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS COMUNS DE
ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

Bancos
SINAPI - 08/2025 -
Sergipe
ORSE - 08/2025 -
Sergipe

B.D.I.
24,01%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ATA PARA REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE	100,00% 19.004.181,20	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,33% 1.583.048,29	8,37% 1.590.649,97
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
Custo			1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.583.048,29	1.590.649,96
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
Custo Acumulado			1.583.048,29	3.166.096,58	4.749.144,87	6.332.193,16	7.915.241,45	9.498.289,74	11.081.338,03	12.664.386,32	14.247.434,61	15.830.482,90	17.413.531,19	19.004.181,20

Setor de Engenharia