

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,31	250.072,17	6,86	17.166,54	16,01	40.038,91	5,73	14.329,72	9,45	23.626,67	12,11	30.295,70
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	99,14	247.918,97	6,43	16.089,94	16,01	40.038,91	5,73	14.329,72	9,45	23.626,67	12,11	30.295,70
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,86	2.153,20	0,43	1.076,60								
02	PRAÇA	89,69	2.175.980,20	6,41	139.430,41	16,01	348.347,79	5,73	124.713,94	9,45	205.555,81	12,11	263.474,89
02.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO	0,41	8.511,99	0,20	4.255,99	0,21	4.256,00						
02.02	CANTEIRO DE OBRA	5,96	129.879,08	2,98	64.939,55	2,98	64.939,53						
02.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10,26	223.159,36	3,08	66.947,79	7,18	156.211,57						
02.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,2	134.635,86			4,33	94.245,10	1,87	40.390,76				
02.05	PAVIMENTAÇÃO	27,5	598.524,10					2,75	59.852,42	8,25	179.557,26	8,25	179.557,26
02.06	QUADRA DESCOBERTA	8,53	185.852,43										
02.07	APARELHO DE GINÁSTICA	1,56	33.771,64										
02.08	PET PLACE	3,48	75.515,34	0,03	643,00								
02.09	PARQUE INFANTIL	6,45	140.385,66										
02.10	PERGOLADOS MODELOS 01	4,39	95.610,68									1,32	28.683,20
02.11	PERGOLADO MODELO 02	4,31	93.799,89									1,29	28.139,96
02.12	PAISAGISMO	3,99	87.147,90										
02.13	JARDIM E CAMINHO SENSORIAL	1,98	43.337,96										

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.14	ILUMINAÇÃO EXTERNA	10,15	221.159,64			1,02	22.115,94	1,02	22.115,94	1,02	22.115,94	1,02	22.115,94
						10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
02.15	DIVERSOS	2,95	63.947,81										
02.16	FRETE DOS MATERIAIS	1,88	40.740,86	0,12	2.644,08	0,30	6.579,65	0,11	2.354,82	0,18	3.882,61	0,23	4.978,53
				6,49%		16,15%		5,78%		9,53%		12,22%	
02.16.001	FRETE DOS MATERIAIS PEDREGULHOSOS	1,12	24.247,62	0,07	1.573,67	0,18	3.915,99	0,06	1.401,51	0,11	2.310,80	0,14	2.963,06
				6,49%		16,15%		5,78%		9,53%		12,22%	
02.16.002	FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS	0,76	16.493,24	0,05	1.070,41	0,12	2.663,66	0,04	953,31	0,07	1.571,81	0,09	2.015,47
				6,49%		16,15%		5,78%		9,53%		12,22%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	2.426.052,37	6,45	156.596,95	16,01	388.386,70	5,73	139.043,66	9,45	229.182,48	12,11	293.770,59
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	2.426.052,37	6,45	156.596,95	22,46	544.983,65	28,19	684.027,31	37,64	913.209,79	49,75	1.206.980,38