



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**

**MAPA DE RISCOS**

**CHAMAMENTO PÚBLICO PARA VIABILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO  
EVENTO “SÃO JOÃO DA BARRA – BARRAÍÁ 2026”**

**Objeto:** Seleção de pessoa jurídica para viabilização, organização, produção e execução do evento São João da Barra – Barraíá 2026, mediante formalização de Termo de Permissão de Uso de Espaço Público e Exploração Econômica.

**Fundamentação Legal:** Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 6º, 18 e 79.

### 1. FINALIDADE

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados ao procedimento de chamamento público e à execução do evento “São João da Barra – Barraíá 2026”, visando assegurar maior segurança jurídica, eficiência administrativa, continuidade operacional e proteção ao interesse público.

### 2. METODOLOGIA

A análise considera:

- probabilidade de ocorrência;
- impacto administrativo, operacional, financeiro e jurídico;
- grau de criticidade;
- medidas preventivas;
- medidas contingenciais;
- definição objetiva das responsabilidades.

Classificação utilizada:

#### Probabilidade Definição

Baixa           Evento improvável

Média           Evento possível

Alta             Evento com elevada chance de ocorrência

#### Impacto Definição

Baixo   Pequena interferência

Médio   Comprometimento parcial

Alto     Comprometimento relevante da execução

### 3. MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Medidas Preventivas	Medidas Contingenciais	Responsável
01	Ausência de interessados no chamamento público	Média	Alto	Alto	Divulgação ampla do edital e requisitos proporcionais	Republicação do edital e revisão das exigências	Administração
02	Participação de empresa sem capacidade técnica adequada	Média	Alto	Alto	Exigência de qualificação técnica compatível	Aplicação de penalidades e convocação subsequente	Administração
03	Inexecução parcial do evento	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e cronograma obrigatório	Aplicação de sanções e execução subsidiária	Permissionária
04	Atraso na montagem da	Alta	Alto	Alto	Cronograma executivo	Reforço operacional emergencial	Permissionária



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Medidas Preventivas	Medidas Contingenciais	Responsável
	estrutura				detalhado		
05	Cancelamento de atrações artísticas	Média	Médio	Médio	Previsão contratual de substituição imediata	Substituição por atração equivalente	Permissionária
06	Não captação de patrocínios suficientes	Média	Alto	Alto	Exigência de demonstração de viabilidade econômica	Redimensionamento operacional autorizado	Permissionária
07	Falhas na segurança privada	Média	Alto	Alto	Exigência de plano operacional de segurança	Acionamento das forças públicas competentes	Permissionária
08	Superlotação e descontrole de público	Média	Alto	Alto	Controle de acesso e plano de contingência	Interdição parcial de áreas	Permissionária
09	Descumprimento de normas de acessibilidade	Média	Alto	Alto	Vistorias técnicas e exigências expressas	Adequações imediatas obrigatórias	Permissionária
10	Problemas com licenças e autorizações	Média	Alto	Alto	Definição clara das obrigações documentais	Suspensão temporária até regularização	Permissionária
11	Danos ao patrimônio público	Média	Médio	Médio	Fiscalização e delimitação das áreas	Reparação integral dos danos	Permissionária
12	Condições climáticas adversas	Média	Alto	Alto	Plano de contingência climática	Suspensão parcial/programação alternativa	Compartilhado
13	Judicialização do procedimento	Baixa	Alto	Médio	Edital claro, motivado e isonômico	Defesa jurídica institucional	Administração
14	Publicidade irregular ou vedada	Média	Médio	Médio	Aprovação prévia das peças publicitárias	Retirada imediata da publicidade	Permissionária
15	Limpeza insuficiente após o evento	Média	Médio	Médio	Plano operacional de limpeza	Execução subsidiária e cobrança posterior	Permissionária
16	Acidentes com participantes ou trabalhadores	Média	Alto	Alto	Exigência de ART/RRT e protocolos de segurança	Atendimento emergencial e responsabilização	Permissionária
17	Conflitos com ambulantes e comerciantes	Média	Médio	Médio	Ordenamento prévio e comunicação institucional	Reorganização operacional do espaço	Administração
18	Descumprimento do cronograma oficial	Média	Alto	Alto	Monitoramento permanente da execução	Aplicação de penalidades contratuais	Permissionária
19	Irregularidades	Média	Médio	Médio	Exigência	Retenção contratual	Permissionária



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Medidas Preventivas	Medidas Contingenciais	Responsável
	trabalhistas de terceirizados				documental e fiscalização	e responsabilização	
20	Interrupção de energia ou falha estrutural	Média	Alto	Alto	Testes técnicos e redundância operacional	Acionamento de equipe técnica emergencial	Permissionária

#### **4. DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS**

##### **4.1. Riscos atribuídos predominantemente à Permissionária**

A Permissionária assumirá os riscos relacionados a:

- execução operacional;
- contratação de fornecedores;
- montagem e desmontagem da estrutura;
- segurança privada;
- logística;
- acessibilidade;
- limpeza;
- licenças operacionais;
- contratação de atrações;
- exploração econômica;
- captação de patrocínios;
- danos causados por sua atuação.

##### **4.2. Riscos atribuídos predominantemente à Administração Pública**

Compete à Administração responder pelos riscos relacionados a:

- alterações unilaterais motivadas pelo interesse público;
- atraso injustificado na liberação de áreas públicas;
- falhas institucionais de fiscalização;
- mudanças administrativas que afetem diretamente a execução;
- fatos decorrentes exclusivamente de atos administrativos municipais.

##### **4.3. Riscos compartilhados**

Serão compartilhados os riscos decorrentes de:

- eventos climáticos severos;
- caso fortuito ou força maior;
- situações excepcionais de segurança pública;
- determinações de órgãos externos que afetem o evento.

#### **5. MECANISMOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO**

Serão adotados os seguintes mecanismos:

- fiscalização permanente da execução;
- relatórios operacionais periódicos;
- reuniões de acompanhamento;
- controle documental das obrigações;
- vistorias técnicas;
- acompanhamento do cronograma executivo;
- registro formal de ocorrências;
- aplicação de sanções administrativas quando cabíveis.

#### **6. CONCLUSÃO**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**

A análise realizada demonstra que os riscos inerentes à execução do São João da Barra – Barraíá 2026 são previsíveis, administráveis e mitigáveis mediante planejamento adequado, definição objetiva de responsabilidades, fiscalização efetiva e estabelecimento de mecanismos de controle compatíveis com a complexidade do objeto.

Conclui-se, portanto, que o modelo de chamamento público com posterior formalização de Termo de Permissão de Uso de Espaço Público e Exploração Econômica apresenta viabilidade técnica, operacional e jurídica, desde que observadas as medidas preventivas e mitigatórias constantes neste Mapa de Riscos.

Barra dos Coqueiros, 07 de abril de 2026

**PEDRO VITOR DIAS TAVARES**  
Diretor  
Secretaria Municipal de Cultura