

Prefeitura Municipal de Crisópolis-Ba CNPJ:13.646.922/0001-12
Obra: Reforma e Revitalização da Praça entroncamento do Pinto



BDI 22,65

DATA REF. TÉCNICA SINAPI FEV/2026

ORSE:JAN/2026

5.0 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.043,72	13,60%	100,00%			
				R\$ 69.043,72			
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 149.761,61	29,51%	40,00%	40,00%	20%	
				R\$ 59.904,64	R\$ 59.904,64	R\$ 29.952,32	
3	PAISAGISMO	R\$ 17.800,38	3,51%			20,00%	80%
						R\$ 3.560,08	R\$ 14.240,30
4	MOBILIARIO URBANO	R\$ 46.178,82	9,10%			50%	50%
						R\$ 23.089,41	R\$ 23.089,41
5	PERGOLADO DE EUCALIPTO TRATADO 3,00x5,0m (4 UNIDADES)	R\$ 52.251,58	10,30%	30,00%	20%	50%	
				R\$ 15.675,47	R\$ 10.450,32	R\$ 26.125,79	
6	QUIOSQUE 4,00X4,00 (2 UNIDADES)	R\$ 16.948,45	3,34%	50%	50%		
				R\$ 8.474,23	R\$ 8.474,23		
7	ILUMINAÇÃO	R\$ 82.704,21	16,30%	10,00%		50%	40%
				R\$ 8.270,42		R\$ 41.352,11	R\$ 33.081,68
8	PARQUE INFANTIL	R\$ 32.690,14	6,44%				100%
							R\$ 32.690,14
9	EQUIPAMENTO DE GINASTICA	R\$ 18.690,66	3,68%				100%
							R\$ 18.690,66
10	LETREIRO EM ACM	R\$ 20.237,25	3,99%				100,00%
							R\$ 20.237,25
11	LIMPEZA	R\$ 1.213,60	0,24%				100,00%
							R\$ 1.213,60
VALOR TOTAL		R\$ 507.520,42	100%	R\$ 161.368,48	R\$ 78.829,19	R\$ 124.079,70	R\$ 143.243,05
		% simples		31,80%	15,53%	24,45%	28,22%
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
		% ACUMULADA		31,80%	47,33%	71,78%	100,00%
		VALOR ACUMULADO		R\$ 161.368,48	R\$ 240.197,67	R\$ 364.277,37	R\$ 507.520,42

Carlos Diego M. de Oliveira
Carlos Diego M. de Oliveira
Engº Civil / Tec. Agrícola
CREA-BA / 050.847.382-9
CFTA-02798-19528

CARLOS DIEGO MENEZES DE OLIVEIRA
Engenheiro civil CREA/BA 050.847.382-9