



Usuário: RITA DE CASSIA DE ALBUQUERQUE TRINDADE
CPF: 186.786.288-39

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 958349

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

13.674.817/0001-97 - MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Versão: 8

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 01	1
			2	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 02	3
			3	SERV. PRELIM. E SUPERESTRUTURA	5
			4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	7
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	9
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	11
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	12
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	-	1	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 01	1
3	FUNDAÇÕES	-	2	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 02	2
4	SUPERESTRUTURA	-	3	SERV. PRELIM. E SUPERESTRUTURA	3
			4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	5
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	6
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	—	1	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 01	1
			4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	5
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	6
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	7
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	8
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	9
6	ESQUADRIAS	—	6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	6
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	9
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	13
7	SISTEMAS DE COBERTURA	—	4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	6
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	7
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	8
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	—	2	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 02	2
			3	SERV. PRELIM. E SUPERESTRUTURA	3
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	8
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	9
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	—	4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	10
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	11
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	12
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	13
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
10	SISTEMAS DE PISOS	—	5	REVESTIMENTOS E PISOS	10
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	11
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	12
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	13
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	—	1	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 01	6
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	8
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	12
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	—	1	SERV. PRELIM. E FUNDAÇÕES ETAPA 01	1
			3	SERV. PRELIM. E SUPERESTRUTURA	7
			4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	8
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	9
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	10
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	11
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	12
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	—	4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	8
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	11
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	12
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	—	4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	7
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	11
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	12
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	—	7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	11
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	12
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	—	6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	12
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	—	6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	10
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	11
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	12
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	—	3	SERV. PRELIM. E SUPERESTRUTURA	6
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	8
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	9
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	10
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	—	5	REVESTIMENTOS E PISOS	6
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	10
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	—	3	SERV. PRELIM. E SUPERESTRUTURA	9
			4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E SISTEMA DE COBERTURA	10
			5	REVESTIMENTOS E PISOS	11
			6	RESERVAT., HIDRAULICA E ELETRICA	12
			7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	13
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	—	7	ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTOS	13
			8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	—	8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	—	8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14
24	SERVIÇOS FINAIS	—	8	ACESSORIOS, ACABAMENTOS E SERV. COMPLEM.	14

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,97%	R\$ 564.067,01	4,97%	R\$ 564.067,01
2	11,80%	R\$ 1.338.264,67	16,77%	R\$ 1.902.331,68
3	9,70%	R\$ 1.100.534,08	26,47%	R\$ 3.002.865,76
4	6,17%	R\$ 699.805,29	32,64%	R\$ 3.702.671,05
5	9,98%	R\$ 1.132.564,87	42,62%	R\$ 4.835.235,92
6	7,00%	R\$ 794.237,73	49,62%	R\$ 5.629.473,65
7	7,85%	R\$ 891.079,46	57,48%	R\$ 6.520.553,11
8	5,30%	R\$ 600.850,22	62,78%	R\$ 7.121.403,33
9	5,52%	R\$ 626.374,90	68,30%	R\$ 7.747.778,23
10	6,88%	R\$ 780.048,08	75,17%	R\$ 8.527.826,31
11	6,51%	R\$ 738.606,42	81,68%	R\$ 9.266.432,73
12	6,93%	R\$ 785.881,34	88,61%	R\$ 10.052.314,07
13	6,39%	R\$ 724.603,39	95,00%	R\$ 10.776.917,46
14	5,00%	R\$ 567.254,00	100,00%	R\$ 11.344.171,46