



PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BA

**Obra**  
Requalificação da Praça Belarmino José Rodrigues, no Município de Uauá/BA.

**Bancos**  
SINAPI - 03/2026 - Bahia  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
EMBASA - 06/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
24,17%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de mão  
de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R\$ 36.856,42	R\$ 36.856,42					
2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA PRAÇA	100%	25%	25%	25%	25%		
		R\$ 72.661,90	R\$ 18.165,48	R\$ 18.165,48	R\$ 18.165,48	R\$ 18.165,48		
3	EXECUÇÃO DOS CANTEIROS/PAISAGISMO	100%	25%	25%	25%	25%		
		R\$ 56.148,34	R\$ 14.037,09	R\$ 14.037,09	R\$ 14.037,09	R\$ 14.037,09		
4	FONTE LUMINOSA	100%			50%	50%		
		R\$ 55.131,80			R\$ 27.565,90	R\$ 27.565,90		
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%			50%	50%		
		R\$ 26.090,57			R\$ 13.045,29	R\$ 13.045,29		
6	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	100%			50%	50%		
		R\$ 16.634,61			R\$ 8.317,31	R\$ 8.317,31		
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM INTERTRAVADO	100%	10%	25%	10%	5%	25%	25%
		R\$ 145.269,39	R\$ 14.526,94	R\$ 36.317,35	R\$ 14.526,94	R\$ 7.263,47	R\$ 36.317,35	R\$ 36.317,35

8	TANQUE/RESERVÁTORIO E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO.	100%	25%	75%				
		R\$ 11.143,10	R\$ 2.785,78	R\$ 8.357,33				
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%						100%
		R\$ 7.565,31						R\$ 7.565,31
Porcentagem			13,47%	11,99%	14,92%	13,78%	5,66%	6,84%
Custo			R\$ 86.371,69	R\$ 76.877,23	R\$ 95.657,99	R\$ 88.394,52	R\$ 36.317,35	R\$ 43.882,66
Porcentagem Acumulado			13,47%	25,45%	40,37%	54,15%	59,81%	66,66%
Custo Acumulado			R\$ 86.371,69	R\$ 163.248,93	R\$ 258.906,92	R\$ 347.301,44	R\$ 383.618,78	R\$ 427.501,44

VICTOR HUGO DA SILVA VARJÃO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA nº 3000132609.