



Obra
PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA BERNARDINO SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO
CNPJ: 13.806.567/0001-00

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Bahia 24,23%

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.488,05	100,00% 4.488,05
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.055,14	100,00% 3.055,14
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	100,00% 1.432,91	100,00% 1.432,91
2	RUA BERNARDINO SENA	100,00% 107.916,09	100,00% 107.916,09
2.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 107.445,86	100,00% 107.445,86
2.2	LIMPEZA FINAL DA RUA	100,00% 470,23	100,00% 470,23
2.2.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	100,00% 470,23	100,00% 470,23
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.697,41	100,00% 6.697,41
3.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.186,05	100,00% 4.186,05
3.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.511,36	100,00% 2.511,36
Porcentagem			100,0%
Custo			119.101,55
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			119.101,55

RENATO VIEIRA BORGES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 0516600850