



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO DA ESCOLA MARIANA DIAS E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, MURO E QUADRAS DE AREIA COM ALAMBRADO E ARQUIBANCADA COBERTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA	SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 03/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	28,82%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 68.956,63	100,00% 68.956,63					
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 19.323,00	50,00% 9.661,50					50,00% 9.661,50
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 24.759,76	25,00% 6.189,94	25,00% 6.189,94	25,00% 6.189,94	25,00% 6.189,94		
4	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 830.824,69	50,00% 415.412,35	25,00% 207.706,17	25,00% 207.706,17			
5	QUADRAS DE BEACH TENNIS	100,00% 298.686,60		25,00% 74.671,65	50,00% 149.343,30	25,00% 74.671,65		
6	MURO	100,00% 180.624,30				25,00% 45.156,08	50,00% 90.312,15	25,00% 45.156,08
7	CALÇADAS	100,00% 18.910,77			25,00% 4.727,69	25,00% 4.727,69	50,00% 9.455,39	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 23.566,72						100,00% 23.566,72
Porcentagem			34,13%	19,69%	25,11%	8,92%	6,81%	5,35%
Custo			500.220,41	288.567,76	367.967,10	130.745,35	99.767,53	78.384,29
Porcentagem Acumulado			34,13%	53,82%	78,92%	87,84%	94,65%	100,0%
Custo Acumulado			500.220,41	788.788,17	1.156.755,27	1.287.500,62	1.387.268,15	1.465.652,47

Jakeline Angelica de Oliveira
Engenheira Fiscal
CREA-PA 1522237380