



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDI	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA METÁLICA PARA GARAGEIRO E ESTACIONAMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA METÁLICA PARA GARAGEIRO E ESTACIONAMENTO DA PREFE
-------------------------	---------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	COBERTURA METÁLICA PARA GARAGE	523.754,47	% Período:	12,17%	26,11%	18,27%	19,54%	19,54%	4,38%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.805,30	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	43.928,60	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	41.023,19	% Período:		100,00%										
1.4.	SISTEMA DE COBERTURA	382.835,80	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.459,73	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	7.221,88	% Período:						100,00%						
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.479,97	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 523.754,47															
				Período:	%:	12,17%	26,11%	18,27%	19,54%	19,54%	4,38%				
					Repassé:	-	-	-	-	-	-				
					Contrapartida:	63.733,90	136.732,14	95.708,95	102.323,88	102.323,89	22.931,71				
					Outros:	-	-	-	-	-	-				
					Investimento:	63.733,90	136.732,14	95.708,95	102.323,88	102.323,89	22.931,71				
				Acumulado:	%:	12,17%	38,27%	56,55%	76,09%	95,62%	100,00%				
					Repassé:	-	-	-	-	-	-				
					Contrapartida:	63.733,90	200.466,04	296.174,99	398.498,87	500.822,76	523.754,47				
					Outros:	-	-	-	-	-	-				
					Investimento:	63.733,90	200.466,04	296.174,99	398.498,87	500.822,76	523.754,47				
crossserviço da Administração Local:					Administração Local:										

ado o Macrosserviço de Administração Local

LAJEDINHO/BA

Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: RANA RODRIGUES ROCHA

CREA/CAU: 051824023-1

ART/RRT: BA20261346727