



Obra

Pavimentação em paralelepípedo na Rua José da Silva Gotardo e Avenida Noé Junqueira de Souza,do Município de Caetité-Bahia

Bancos:

SINAPI 06/2025; ORSE 05/2025; SEINFRA 028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Macroserviços	Valores Totais (R\$)		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
RUA JOSÉ DA SILVA GOTARDO											
1.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 573.635,36	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	R\$ 143.408,84	R\$ 286.817,68	R\$ 430.226,52	R\$ 573.635,36				
1.2	CANTEIRO CENTRAL (LARGURA 2,00M)	R\$ 27.735,93	Parcela (%)				20%	80%			
			Acumulado (%)				20,00%	100%			
			Acumulado (R\$)				R\$ 5.547,19	R\$ 27.735,93			
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.112,63	Parcela (%)						100,00%		
			Acumulado (%)						100,00%		
			Acumulado (R\$)						R\$ 3.112,63		
AVENIDA NOÉ JUNQUEIRA DE SOUZA											
2.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 288.768,26	Parcela (%)					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)					25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)					R\$ 72.192,07	R\$ 144.384,13	R\$ 216.576,20	R\$ 288.768,26
2.2	CANTEIRO CENTRAL (LARGURA 2,00M)	R\$ 260,79	Parcela (%)								100%
			Acumulado (%)								100%
			Acumulado (R\$)								R\$ 260,79
2.3	REFORMA DA PONTE	R\$ 44.838,25	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)					50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)					R\$ 22.419,13	R\$ 44.838,25		
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.985,59	Parcela (%)								100%
			Acumulado (%)								100%
			Acumulado (R\$)								R\$ 1.985,59
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		R\$ 940.336,81	Parcela (%)	15,25%	15,25%	15,25%	15,84%	12,42%	10,39%	7,68%	7,92%
			Parcela (R\$)	R\$ 143.408,84	R\$ 143.408,84	R\$ 143.408,84	R\$ 148.956,03	R\$ 116.799,93	R\$ 97.723,82	R\$ 72.192,07	R\$ 74.438,45
			Acumulado (%)	15,25%	30,50%	45,75%	61,59%	74,01%	84,41%	92,08%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 143.408,84	R\$ 286.817,68	R\$ 430.226,52	R\$ 579.182,55	R\$ 695.982,48	R\$ 793.706,30	R\$ 865.898,37	R\$ 940.336,81

Caio de Souza Pereira Carvalho
Arquiteto e Urbanista
CAU-BA: 00A2720450