



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

21
2

ANÁLISE DE RISCO (AR)



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de São Francisco do Conde-Ba
Número do processo administrativo:

Objeto: Contratação por Sistema de Registro de Preços para possível e eventual locação de Sonorização, Iluminação Cênica, a fim de atender as necessidades do Calendário Oficial de Eventos do município de São Francisco do Conde – Ba, ações institucionais e iniciativas populares com notoriedade.

O gerenciamento ou análise de riscos visa evitar o comprometimento do sucesso da licitação e da boa execução contratual, através de uma análise prévia pormenorizada dos problemas que podem surgir durante o processo licitatório, do impacto de cada risco gerado, bem como de soluções reais que evitem a ocorrência dos danos, identificando ainda os responsáveis por sanar cada risco.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO		
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
No caso de falta de clareza pelo requisitante quanto aos	Possível interferência na qualidade do serviço;	Alto	Média	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o	Jone Cleiton Leite de Almeida	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir
						Honorina Gonçalves do Rosário Oliveira



serviços e atividades a serem executados.	Disputa de preços deserta.			mercado pode oferecer; Dar ampla publicidade ao edital.	Setor de Licitação. Jone Cleiton Leite de Almeida	no processo de disputa de preço.	
Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no procedimento da contratação.	Médio	Média	Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.		Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Honorina Gonçalves do Rosário Oliveira



LEGENDA:

- **Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- **Dano:** Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- **Níveis de impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviço.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Alto:** Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- **Ações Preventivas:** Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

São Francisco do Conde-Ba, 02 de maio de 2024

Honorina Gonçalves do N. Oliveira

Secretária de Cultura e Turismo

Assinada em 14/938

Honorina Gonçalves do Rosário Oliveira
Secretária de Cultura e Turismo