



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Projeto Padrão FNDE - 5 salas
Município: São Sebastião do Passé
Endereço: Banco de Areia

Planejamento																											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	253.178,46	3,66%	100,00%																							
3	FUNDAÇÕES	655.923,75	9,48%	253.178,46		70%	30%																				
4	SUPERESTRUTURA	1.532.393,24	22,14%		459.146,62	196.777,12	70%	20%																			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	299.248,05	4,32%		153.239,32	1.072.675,27	306.478,65	45%																			
6	ESQUADRIAS	478.060,77	6,91%			44.887,21	119.699,22	134.661,62	10%	40%	30%	20%															
7	SISTEMAS DE COBERTURA	849.842,52	12,28%					47.806,08	191.224,31	143.418,23	95.612,15		15%														
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	77.310,38	1,12%						212.460,63	297.444,88	212.460,63	127.476,38															
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	520.947,57	7,53%																								
10	SISTEMAS DE PISOS	495.331,05	7,16%																								
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	119.759,37	1,73%																								
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	255.922,70	3,70%																								
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	102.031,00	1,47%																								
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	163.485,49	2,36%																								
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.745,86	0,95%																								
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	4.171,17	0,06%																								
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	137.937,02	1,99%																								
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	381.493,35	5,51%																								
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	35.919,64	0,52%																								
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	204.424,90	2,95%																								
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.187,75	0,18%																								
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S	58.590,75	0,85%																								
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	206.320,49	2,98%																								
24	SERVIÇOS FINAIS	11.708,89	0,17%																								
Valores Totais		6.921.934,17	100,00%	253.178,46	612.395,95	1.314.339,60	426.177,87	182.467,70	480.995,32	593.304,91	544.851,32	459.786,49	333.135,83	386.589,22	206.150,62	137.115,19	172.802,71	230.592,85	264.630,58	90.752,47	39.736,69	57.439,20	30.948,07	61.896,15	30.948,07	4.683,56	7.025,33
Valores Acumulados		6.921.934,17	100,00%	253.178,46	865.564,40	2.175.904,01	2.605.081,88	2.788.549,58	3.269.544,90	3.862.849,80	4.407.701,13	4.867.487,62	5.200.623,45	5.587.212,67	5.793.363,30	5.930.478,49	6.103.261,20	6.333.874,05	6.598.504,64	6.689.257,10	6.728.993,79	6.786.432,98	6.817.381,05	6.878.277,20	6.910.229,28	6.914.908,83	6.921.934,17