



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Obra:** Quadra Coberta Aberta - 35 m/s - Opção 220V

**Município:** São sebastião do Passé

**Endereço:** NAZARE DE JACUIPE

**Planejamento**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.012,90	2,86%	100,00%											
				28.012,90											
4	SUPERESTRUTURA	324.267,01	33,08%	10%	70%	20%									
				32.426,70	226.986,91	64.853,40									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	59.107,92	6,03%			15%	85%								
					8.866,19	50.241,73									
6	ESQUADRIAS	18.011,03	1,84%					-							
								100%							
7	SISTEMAS DE COBERTURA	133.161,50	13,59%					18.011,03							
								25%	-						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.923,00	0,81%					33.290,38	99.871,13						
									100%						
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	87.500,91	8,93%					7.923,00							
									50%	50%					
10	SISTEMAS DE PISOS	43.285,00	4,42%							43.750,46	43.750,46	-	-	-	-
										15%	15%	70%			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	111.757,19	11,40%							6.492,75	6.492,75	30.299,50			
												25%	25%	25%	25%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.340,26	1,26%									27.939,30	27.939,30	27.939,30	27.939,30
												50%			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.171,47	1,24%									6.170,13	6.170,13	-	-
												20%	20%	30%	30%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.833,06	0,70%									2.434,29	2.434,29	3.651,44	3.651,44
												20%	20%	20%	20%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	22.261,34	2,27%									1.366,61	1.366,61	1.366,61	1.366,61
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.673,10	0,27%											50%	50%
														1.336,55	1.336,55
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	34.170,62	3,49%												100%
															34.170,62
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)	26.559,44	2,71%									20%	20%	20%	20%
												5.311,89	5.311,89	5.311,89	5.311,89
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.504,14	4,64%									20%	20%	20%	20%
												9.100,83	9.100,83	9.100,83	9.100,83
24	SERVIÇOS FINAIS	4.667,43	0,48%												100%
															4.667,43

Valores totais	980.207,32	100,00%	60.439,60	226.986,91	73.719,59	50.241,73	51.301,41	107.794,13	50.243,21	72.192,66	104.883,89	46.152,92	48.706,62	87.544,67
Valores Acumulado	980.207,32	100,00%	60.439,60	287.426,50	361.146,09	411.387,82	462.689,23	570.483,36	620.726,57	692.919,23	797.803,12	843.956,04	892.662,65	980.207,32

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA -3000126935BA

