



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORGÃO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Juscelino da Silva Santos, Engenheiro Civil, CREA/BA nº 1405090537

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade dos munícipes da localidade da Baixa Grande, e comunidades circunvizinhas, faz-se necessária a construção de uma ponte em aço com concreto armado e lastro de madeira com a finalidade de melhorar o trânsito de veículos e outros meios locomotivos (motos, carroças, carros de boi). A referida ponte é o único acesso viário da população local a todos os serviços básicos de cidadania, saúde, educação, comercial, lazer e de geração de renda. Visando suprir a necessidade de locomoção da população residente nesta localidade citada, para que estes possam ter seu direito de ir e vir garantido bem como o acesso aos serviços básicos e necessários, há, sem dúvida alguma, uma extrema urgência em construir este equipamento viário.

Vale ressaltar que a comunidade, atualmente, está enfrentando muita dificuldade para escoar sua produção, ocasionando o atraso em entrega de produtos ou até perda de produção.

O projeto será desenvolvido observando critérios técnicos, ambientais e de segurança, garantindo durabilidade, eficiência e respeito ao meio ambiente. Portanto a execução da ponte antecipada é de extrema importância, sendo necessário à sua construção o mais rápido possível, pois sanará a necessidade existente no deslocamento dos munícipes local.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Seleção inadequada do contratado

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar a seleção inadequada pode gerar danos operacionais, financeiros e de qualidade.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Avaliar cuidadosamente o histórico e capacidade do fornecedor antes da contratação.				Setor de Licitações	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.	Realizar auditorias e inspeções contínuas nos processos do fornecedor	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar constantemente o desempenho do fornecedor e agir rapidamente ao identificar problemas.	Setor Requisitante
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02

Falência ou dificuldades financeiras do contratado.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atrasos ou paralisação das obras devido à falta de recursos financeiros para pagar fornecedores e trabalhadores, afetando prazos e qualidade do projeto.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Manter uma comunicação transparente e proativa com o setor responsável e partes interessadas para gerenciar expectativas e antecipar possíveis problemas.	Empresa/Setor Requisitante				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Desenvolver um plano de gestão de crises que permita a prefeitura atuar de forma rápida e eficiente, garantindo a continuidade dos projetos e minimizando impactos negativos.	Setor de Licitações				

RISCO 03

Selecionar fornecedores que não atendam aos critérios de responsabilidade social e ambiental.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Possíveis penalidades, multas e litígios devido ao não cumprimento de leis ambientais e sociais.					
2.	Possíveis penalidades, multas e litígios devido ao não cumprimento de leis ambientais e sociais.					
3.	Desrespeito aos direitos humanos e às condições de trabalho adequadas, resultando em conflitos sociais e insatisfação da comunidade.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.	Requerer que os fornecedores possuam certificações relevantes em responsabilidade social e ambiental.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter um acompanhamento contínuo do desempenho dos fornecedores e agir rapidamente ao identificar problemas.	Setor Requisitante

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providencias cabíveis.

Esplanada - Bahia, 24 de julho de 2026

JUSCELINO DA SILVA SANTOS

Engenheiro Civil

CREA/BA nº 1405090537

ÍCARO OLIVEIRA DE MENEZES

Engenheiro Civil,

CREA/BA nº 3000135981