



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 - DESCRIÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA	CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA CRECHE, PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL 1 NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA - BAHIA
03 - LOCALIDADE:	04 - DATA:
UBAÍRA/BA	22/10/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	2.989.292,49	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	57.535,32	15,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	15,0%	15,0%
				8.630,30	8.630,30	5.753,53	5.753,53	5.753,53	5.753,53	8.630,30	8.630,30
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	15.960,97	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
				15.960,97	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	54.020,01	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	-	-	-	-
				13.505,00	13.505,00	13.505,00	13.505,00	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO	R\$	174.997,01	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	-	-	-	-
				43.749,25	43.749,25	43.749,25	43.749,25	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	R\$	185.563,75	-	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	10,0%	-
				-	37.112,75	37.112,75	37.112,75	37.112,75	18.556,38	18.556,38	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	22.339,02	-	-	35,0%	35,0%	30,0%	-	-	-
				-	-	7.818,66	7.818,66	6.701,71	-	-	-
7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$	529.003,78	-	-	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	10,0%
				-	-	105.800,76	105.800,76	105.800,76	105.800,76	52.900,38	52.900,38
8	EQUIPAMENTOS FIXOS	R\$	3.586,89	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%	-
				-	-	-	-	-	1.793,45	1.793,45	-
9	COBERTURA	R\$	902.509,82	15,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	15,0%	15,0%	10,0%
				135.376,47	135.376,47	90.250,98	90.250,98	90.250,98	135.376,47	135.376,47	90.250,98
10	PISO	R\$	232.635,01	-	-	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	-
				-	-	46.527,00	46.527,00	46.527,00	46.527,00	46.527,00	-
11	ESQUADRIAS	R\$	126.945,40	-	-	-	-	15,0%	25,0%	25,0%	35,0%
				-	-	-	-	19.041,81	31.736,35	31.736,35	44.430,89
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$	34.456,65	-	-	-	-	10,0%	15,0%	25,0%	50,0%
				-	-	-	-	3.445,67	5.168,50	8.614,16	17.228,33
13	PAISAGISMO	R\$	20.899,69	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
				-	-	-	-	-	-	-	20.899,69
14	MOBILIÁRIO	R\$	72.920,33	-	-	-	-	-	-	25,0%	75,0%
				-	-	-	-	-	-	18.230,08	54.690,25
15	MURO DO ENTORNO	R\$	173.504,71	-	15,0%	20,0%	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%	10,0%
				-	26.025,71	34.700,94	26.025,71	26.025,71	26.025,71	17.350,47	17.350,47
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	132.218,45	-	-	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	15,0%	40,0%
				-	-	19.832,77	13.221,85	13.221,85	13.221,85	19.832,77	52.887,38
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	172.728,23	-	35,0%	-	-	20,0%	10,0%	15,0%	20,0%
				-	60.454,88	-	-	34.545,65	17.272,82	25.909,23	34.545,65
18	LIMPEZA FINAL	R\$	3.530,15	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
				-	-	-	-	-	-	-	3.530,15
19	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$	73.937,30	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
				73.937,30	-	-	-	-	-	-	-
Custo Mensal				291.159,30	324.854,36	405.051,64	389.765,49	388.427,40	407.232,81	385.457,04	397.344,46
% mensal				9,7%	10,9%	13,6%	13,0%	13,0%	13,6%	12,9%	13,3%
Custo Acumulado				291.159,30	616.013,66	1.021.065,30	1.410.830,79	1.799.258,19	2.206.490,99	2.591.948,03	2.989.292,49
% acumulado				9,7%	20,6%	34,2%	47,2%	60,2%	73,8%	86,7%	100,0%

UBAÍRA/BA
Local


Cindy Oliveira de Souza
Engenheira Civil
CREA-BA: 0522371850

Responsável Técnico
Nome: Cindy Oliveira de Souza
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052237185-0

terça-feira, 22 de outubro de 2024
Data