



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N.º 123/2026

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Abertura de processo administrativo objetivando aquisições de equipamentos eletroeletrônicos, móveis, equipamentos periféricos e suprimentos de informática remanescentes para atender as necessidades do Município de Coribe – Bahia.
---------------	--

FASE DA ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01

NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Não haverá porque as aquisições tratam-se de essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Responsável	Secretaria de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	Responsável	Secretaria de Finanças

RISCO 02

ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA AS AQUISIÇÕES

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Dano	As aquisições serem realizas de produtos não conforme as exigências do instrumento convocatório.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora da prestação dos serviços solicitados ou mesmo paralisação de serviços que necessitem dos equipamentos objeto deste processo.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas.	Responsável	Pregoeiro e Equipe de Apoio
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Concentrar todos os servidores da área do Departamento de Licitações para agilizar uma reabertura ou novo processo.	Responsável	Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Prejuízo de atraso no fornecimento dos equipamentos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula colocando a obrigatoriedade de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, Alvará de funcionamento e Certidões exigidas no edital.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Não haverá risco de concretização deste dano, considerando tratar de exigência comum no mercado.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

RISCO 06		EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O ACORDADO	
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Dano	Prejuízo ao erário público da Prefeitura Municipal de Coribe.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas com a elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Responsável	Secretaria de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Instrumento Convocatório e em sua Minuta de Contrato.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos

RISCO 07		CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto		
Dano	Prejuízo ao erário público da Prefeitura Municipal de Coribe.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Deverá ser levado em consideração a realização de pesquisa de preço para melhor aferição do valor de mercado.	Responsável	Secretaria de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CORIBE

Ações	Consubiandado nas pesquisas de preços que seapura a média para transposição do valor para o instrumento convocatório.	Responsável	Departamento de Licitações e Contratos
--------------	--	--------------------	---

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

Certificamos que a Secretaria de Administração do Município de Coribe, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Coribe – Bahia, 07 de julho de 2026.

Edes Francisco Higinio
Secretaria Municipal de Administração