



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO III b

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL PARTICIPATIVO	100,00% 350.404,49	9,66% 33.846,70	16,68% 58.447,68	18,21% 63.793,70	16,31% 57.137,28	18,70% 65.511,26	20,45% 71.670,74
1.1	ASSISTENTE SOCIAL - AS0 - COORDENACAO	100,00% 57.833,27	16,66% 9.635,02	16,67% 9.640,81	16,66% 9.635,02	16,67% 9.640,81	16,66% 9.635,02	16,68% 9.646,59
1.2	ORGANIZAÇÃO PARTICIPATIVA	100,00% 24.211,68	100,00% 24.211,68					
1.3	LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA (INICIO)	100,00% 48.806,87		100,00% 48.806,87				
1.4	LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA (FINAL)	100,00% 54.158,68			100,00% 54.158,68			
1.5	PLANEJAMENO ESTRATÉGICO	100,00% 47.496,47				100,00% 47.496,47		
1.6	PROJETOS + ARRANJO INSTITUCIONAL	100,00% 55.876,24					100,00% 55.876,24	
1.7	AÇÃO TÁTICA+PACTUAÇÃO	100,00% 62.024,15						100,00% 62.024,15
2	MATERIAIS DE CONSUMO	100,00% 21.568,76	16,66% 3.593,36	16,67% 3.595,51	16,66% 3.593,36	16,67% 3.595,51	16,66% 3.593,36	16,68% 3.597,67
3	APOIO LOGISTICO	100,00% 91.963,74	16,66% 15.321,16	16,67% 15.330,36	16,66% 15.321,16	16,67% 15.330,36	16,66% 15.321,16	16,68% 15.339,55
Porcentagem			11,37%	16,68%	17,83%	16,4%	18,2%	19,53%
Custo			52.761,21	77.373,54	82.708,21	76.063,14	84.425,77	90.607,96
Porcentagem Acumulado			11,37%	28,05%	45,88%	62,27%	80,47%	100,0%
Custo Acumulado			52.761,21	130.134,75	212.842,96	288.906,10	373.331,87	463.936,99