


<div><div><div>MLPROJETOS</div><div>SOLUÇÕES — PROJETUAIS</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA</div><div>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div></div></div>						
UBS CENTRO		DATA BASE: SINAPI 03/26 E DER-EDI 01/26 BDI: 33,25% BDI DIFERENCIADO: 15,57% L.S. NÃO-DESONERADAS: 157,27%	CONTRATADA: ML ENGENHARIA E PROJETOS			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.996,40	100,00% 7.996,40			
2	ÁREA EXTERNA / FACHADA	100,00% 64.983,96	25,00% 16.245,99	25,00% 16.245,99	25,00% 16.245,99	25,00% 16.245,99
3	PINTURA INTERNA GERAL	100,00% 94.601,56	25,00% 23.650,39	25,00% 23.650,39	25,00% 23.650,39	25,00% 23.650,39
4	SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO	100,00% 8.747,56	25,00% 2.186,89	25,00% 2.186,89	25,00% 2.186,89	25,00% 2.186,89
5	CONSULTÓRIOS / SALAS DE ATENDIMENTO	100,00% 39.660,50	25,00% 9.915,13	25,00% 9.915,13	25,00% 9.915,13	25,00% 9.915,13
6	BANHEIROS (PACIENTES – MASC. E FEM.)	100,00% 25.788,87	25,00% 6.447,22	25,00% 6.447,22	25,00% 6.447,22	25,00% 6.447,22
7	ALMOXARIFADO / FARMÁCIA	100,00% 24.774,80	25,00% 6.193,70	25,00% 6.193,70	25,00% 6.193,70	25,00% 6.193,70
8	COPA / COZINHA	100,00% 4.863,88	25,00% 1.215,97	25,00% 1.215,97	25,00% 1.215,97	25,00% 1.215,97
9	PSF (POSTO SAÚDE FAMÍLIA)	100,00% 30.747,91	25,00% 7.686,98	25,00% 7.686,98	25,00% 7.686,98	25,00% 7.686,98
10	ELÉTRICA GERAL / SEGURANÇA	100,00% 7.790,26	25,00% 1.947,57	25,00% 1.947,57	25,00% 1.947,57	25,00% 1.947,57
11	COBERTURA	100,00% 125.220,00	25,00% 31.305,00	25,00% 31.305,00	25,00% 31.305,00	25,00% 31.305,00
12	REMOÇÃO DE ENTULHO	100,00% 22.650,40	25,00% 5.662,60	25,00% 5.662,60	25,00% 5.662,60	25,00% 5.662,60
13	CLIMATIZAÇÃO GERAL	100,00% 71.363,70	25,00% 17.840,93	25,00% 17.840,93	25,00% 17.840,93	25,00% 17.840,93
Porcentagem			26,13%	24,62%	24,62%	24,62%
Custo			138.294,75	130.298,35	130.298,35	130.298,35
Porcentagem Acumulado			26,13%	50,76%	75,38%	100,0%
Custo Acumulado			138.294,75	268.593,10	398.891,45	529.189,80

CARLOS RAPHAEL
MONTEIRO DE
LEMONS:04665479780

Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
LEMONS:04665479780
Dados: 2026.05.13 10:34:58 -03'00'

Carlos Raphael Monteiro de Lemos
CREA-ES: 011.840/D