



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de Jurados para composição de Comissão destinados à Avaliação de critérios de técnica artística nos concursos populares culturais de Quadrilhas Juninas, Rainha do Milho e Festival de Música no Município de Senhor do Bonfim – BA.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na contratação e Execução Contratual; Descumprimento de calendário de eventos.					
DANO	Atraso no calendário de eventos; Fracionamento da despesa;					
AÇÃO PREVENTIVA	Realização de estudo prévio do calendário de eventos e possíveis outros eventos a serem realizados pela Secretaria para não ocorrer fracionamento de despesas e alinhar ao planejamento		RESPONSÁVEL		Secretaria Solicitante	

RISCO 02						
Contratação de pessoal que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Análises sem fundamentos durante as apresentações artísticas; Escolha de Artistas que desempenharam apresentações que não poderiam classificar
--------------	---



DANO	Classificação de artistas de baixa qualidade; Apresentação de vencedores de baixa qualidade; Apresentação de shows de baixa qualidade.		
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação de pessoal técnico que tenham conduta e expertise profissional;	RESPONSÁVEL	Secretarias Solicitante

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Prestação dos serviços
------------------------	--

RISCO 01						
Prestação de serviços Parcial						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Apresentação de artistas sem a participação dos jurados nos eventos destinados à escolha em dias pré-definidos pela Secretaria Demandante.		
DANO	Adiamento do Evento por ausência ou atraso de início da prestação de serviços; Atraso no calendário de eventos; Atraso no horário do evento		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar reunião interna entre a Secretaria e os contratados para efetivar calendário de eventos garantindo a execução dos serviços	RESPONSÁVEL	Secretaria Solicitante

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.



Responsável pela Análise:

Gérsica Silva dos Santos
Secretaria Municipal de Cultura

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.