

## MODELO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva na sinalização semafórica no município de Senhor do Bonfim/Bahia.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
EVENTO DE RISCO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO
Ausência de Justificativa da Contratação	BAIXO RISCO	1	<p>Informar se há possibilidade de análise do objeto, como se há ou não possibilidade da contratação</p> <p>Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante</p>	<p>Se contratar, será suprida a necessidade? Se não contratar, quais aspectos poderá influenciar na causa anterior?</p> <p>Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias</p>	A elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP poderá tratar melhor sobre os assuntos abordados para a contratação, demonstrando inclusive a solução como um todo.
Ausência de Empresas interessadas em participar do processo de licitação ou Não atingir os preços estimados (deserta ou fracassada).	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Plano de contratação com requisitos orçamentários insuficientes, levando a subprecificação	Subpreço dos serviços/produtos, ocasionando licitação deserta ou fracassada.	<p>#1 - Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, utilizando o regulamento Municipal como prioridade.</p> <p>#2 - Na ocorrência da necessidade de contratação de serviços não inclusos, captar orçamentos no mercado atentando para a uniformidade e especificidades das necessidades</p> <p>#3 - A Secretaria demandante deverá atuar na análise financeira preliminar e na fase final, antes do envio para o processo de licitação, inclusive nas cotações de preços, garantindo assim a compatibilidade de preços</p> <p>#4 - Divulgar os preços estimados no Termo de Referência para possíveis esclarecimentos/impugnações para correções na fase de seleção do fornecedor</p>
Seleção de fornecedor incapaz de executar o objeto	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<p>Ausência de previsão de solicitação de documentos que sejam imprescindíveis para a contratação como Atestados de Capacidade Técnica que detenham de quantidades mínimas satisfeitas;</p> <p>Contratação de empresa punida em outros órgãos por atraso;</p> <p>Falta de fiscalização durante as entregas</p>	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em Termo de Referência	<p>#1 - A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência.</p> <p>#2 - O objeto será contratado mediante apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela Secretaria demandante e que seja documentos idôneos, capazes de satisfazer a necessidade da atualização da demanda.</p> <p>#3 - Art. 9 da Lei 14.133/21 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações para contratação de fornecedor/prestador de serviços</p>

Restrição à competitividade.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	adoção de medidas restritivas como: Informações incompletas na descrição dos itens; Indicação de documentação restrita;	Impugnações suspensão da licitação para análises internas Licitação deserta ou fracassada possibilidade de elevação dos preços contratados possibilidade de incompatibilidade dos produtos/serviços contratados	A Equipe de Planejamento irá adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado; Deverá buscar informações completas na descrição dos itens podendo inclusive citar produtos compatíveis com as suas respectivas marcas prevendo a aquisição similar/equivalente/superior; deverá buscar justificativas para a solicitação de documentos restritos deverá indicar as condições da prestação dos serviços
Descrição dos itens incompatível com a necessidade de da finalidade para a contratação	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Erro na precificação na fase de cotações Erro na precificação pelo fornecedor por não entender o item/serviço solicitado	Possibilidade de licitação fracassada ou deserta impugnações por restrição à competitividade	Deverá, sempre que possível, informar descrição clara, objetiva dos itens/serviços que se deseja adquirir para que o fornecedor/prestador de serviços possa preencher sua proposta financeira adequando à sua realidade Súmula/TCU nº 270, o Acórdão 113/16 – Plenário e Acórdão 4476/16 – 2ª Câmara, <b>bem como os arts. 150, 12 inciso VI, e 40, inciso V alínea "a" e §1º inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21</b> , autoriza padronização, contudo, deverá, sempre que possível, indicar marca/modelo do produto para melhor preenchimento da proposta pelo fornecedor/prestador de serviços Caso seja indicado marcas/modelos na descrição do produto ou no Termo de Referência, deverá, sempre que possível, indicar que busca-se o produto similar, equivalente ou superior à marca/modelo indicado
Levantamento de mercado deficiente	LEVE	2	Engessamento no processo de contratação	Inúmeras interrupções no processo de contratação com vistas a falta do produto/serviço contratado devido a má análise do mercado existente	Pesquisa na rede mundial de computadores - Internet, para análise do que se pretende com o objeto da contratação analisar os prós e contras da contratação
SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	3	Ausencia de EPIS na execução do serviço	interrupção da execução contratual, prejudicando o andamento do serviço Ausência de manutenção prévia à assinatura do contrato	Verificar antes da assinatura do contrato as obrigações de segurança

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

EVENTO DE RISCO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO
-----------------	----------------	---------------	-------	--------------	------------

Atrasos nos pagamentos acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços ou entrega de produtos contratados.	LEVE	2	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento dos serviços executados ou da entrega dos produtos no exercício financeiro em curso	Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços e entrega dos produtos	#1 - Enviar Estudo Preliminar de Contratação para a Secretaria de Finanças para indicar a disponibilidade orçamentária #2 - Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução dos serviços #3- Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual
--	------	---	--	--	--

**FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

EVENTO DE RISCO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO
Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos	LEVE	2	Multicontratos de demandas internas aos mesmos profissionais	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade	#1 - Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação #2- Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades #3 - As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas.
Fiscalização ineficiente do contrato	BAIXO RISCO	1	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato Falta de conhecimento do objeto, serviços e produtos a serem adquiridos	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade Produtos incompatíveis com a necessidade real e compatível para sanar o problema	#1 - Definir procedimento interno na Secretaria de Administração com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização #2 - Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores que serão indicados como Fiscais de Contratos #3 - Reuniões com mesa aberta para discussão sobre as melhores diretrizes a seguir com a contratação e exposição de motivos, falhas, soluções e diversos para corrigir a fiscalização
Divergências nas quantidades a serem executadas na prestação dos serviços	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporciona mecanismo para quantificar a demanda	Paralisação da execução contratual, ou pagamento de serviços não completos	A metodologia de análise de medição do contrato deve estar definido no Termo de Referência, através de Índice de Medição, de modo a propiciar a quantificação do serviço pela fiscalização O Planejamento das quantidades a serem contratadas/adquiridas deverão estar no Estudo Técnico Preliminar, sempre que possível, demonstrando a necessidade mensal
A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão interna da Contratada Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos pela Administração Pública	Paralisação e rescisão do contrato de prestação de serviços paralisação das entregas de fornecimento continuado	#1-A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato #2- Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual

## ESCALA QUALITATIVA DE PROBABILIDADES ASPECTOS AVALIATIVOS

IMPROVÁVEL	RARA	POSSÍVEL	PROVÁVEL	PRATICAMENTE CERTO
Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação de processos de contratação de serviços técnicos	Evento casual, inesperado.  Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores de processos de contratação de serviços técnicos	Evento deve ocorrer em algum momento, é esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido em contratação de serviços técnicos.	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.  Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores de processos de contratação de serviços técnicos.	Evento se reproduz seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado.  Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação de serviços técnicos.
<b>BAIXA</b> 1	<b>MÉDIA</b> 2	<b>ALTA</b> 3	<b>MUITO ALTA</b> 4	<b>ELEVADA</b> 5

## ESCALA QUALITATIVA DE IMPACTO ASPECTOS AVALIATIVOS

MÍNIMO	PEQUENO	MODERADO	SIGNIFICATIVO	CATASTRÓFICO
Não afeta os objetivos  Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais, com pouco ou nenhum impacto	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto sobre a contratação do serviço  Determina ações de caráter orientativo	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais, mas determina ações de caráter corretivo  Prejudica o alcance dos objetivos	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado  Prejudica o alcance da missão da Secretaria e exige a intervenção da Alta Administração  Produz impacto direto sobre a	Evento com potencial para levar o serviço de contratação ao colapso, determinando a interrupção do processo  Prejudica o alcance da missão da Secretaria de Administração e partes envolvidas
<b>BAIXO RISCO</b> 1	<b>LEVE</b> 2	<b>MODERADO</b> 3	<b>SEVERO</b> 4	<b>MASSIVO</b> 5