



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Atenção Básica, através de recurso financeiro proveniente de emenda parlamentar, pela Secretaria Municipal de Saúde em Senhor do Bonfim - BA.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde		



RISCO 02

Não exaustão do Levantamento de Mercado

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Dificuldades de identificar tecnologias no mercado para solucionar os problemas encontrados neste planejamento de contratação.					
DANO	Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar a estagnação da tecnologia utilizada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação.	

RISCO 03

Requisitos da Contratação (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS)

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores.					
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					



AÇÃO PREVENTIVA	Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico.
------------------------	---	--------------------	--

RISCO 04

Oferta de produtos/itens inadequados

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de clareza no edital; erros e omissões nas propostas; inadequação às especificações técnicas e preços incompatíveis.					
DANO	A oferta de produtos inadequados em licitações acarreta riscos financeiros, compromete a segurança e qualidade dos bens adquiridos, afeta a imagem pública das instituições e pode resultar em consequências legais para os responsáveis pelo processo licitatório.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitar os servidores envolvidos no processo de licitação é crucial; Criar checklists para a análise da documentação e dos requisitos do edital ajuda a garantir que todos os critérios sejam atendidos; Os editais devem conter especificações técnicas detalhadas e claras para os produtos ou serviços requeridos, evitando ambiguidades que possam levar à apresentação de propostas inadequadas; Realizar uma análise de riscos abrangente durante o planejamento da licitação pode ajudar a identificar potenciais problemas, como a falta de fornecedores qualificados ou falhas na divulgação do edital.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01



Atraso na Publicação do Edital

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.					
DANO	Os danos causados pelo atraso na publicação do edital abrangem desde questões operacionais até impactos financeiros e reputacionais. Portanto, é crucial que as administrações públicas adotem práticas eficazes de planejamento e acompanhamento dos processos licitatórios para minimizar esses riscos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.	RESPONSÁVEL			Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.	

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega dos equipamentos e materiais permanentes.
------------------------	---

RISCO 01

Entrega Parcial ou ausência de entrega

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação;
DANO	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos produtos licitados; A entrega parcial ou a ausência total da entrega de móveis e equipamentos não apenas gera danos diretos ao consumidor, mas também traz consequências legais para os fornecedores. É fundamental que os consumidores conheçam seus direitos e busquem reparação quando necessário, enquanto os fornecedores devem assegurar que suas operações estejam alinhadas com as expectativas contratuais e legais para evitar litígios.



AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.
------------------------	---	--------------------	---

RISCO 02						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega ou fornecer os itens que não atendam aos padrões de qualidade especificados. Isso pode resultar em atrasos na cadeia de suprimentos, falta de materiais essenciais ou recebimento de mercadorias que não estejam em conformidade com as especificações.					
DANO	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria requisitante.					
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	RESPONSÁVEL		Fiscal da Secretaria demandante sob Gestão da Secretaria de Saúde.		

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo gestor e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Senhor do Bonfim, Bahia, 12 de maio de 2025.

Responsável pela Análise:

Ana Paula Custódio



PREFEITURA DE
**SENHOR DO
BONFIM**
Cuidar bem, faz bem!

SECRETARIA
DE SAÚDE

Superintendente da Atenção Básica

Decreto 168/2025

Matrícula 5777

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.