



### MAPA DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	Captação de recursos financeiros por meio de patrocínio, com empresas interessadas em apoiar o São João de Senhor do Bonfim/BA - Edição 2026, mediante contrapartidas institucionais, nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente o Art. 6º, inciso XLIII e Art. 79, e demais normas aplicáveis.
---------------	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual.					
<b>DANO</b>	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo os festejos programados.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações além de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;	<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Administração		



RISCO 02						
Não adesão de patrocinadores suficientes						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	x

<b>CAUSA</b>	Falta de interesse do mercado; contrapartidas pouco atrativas.					
<b>DANO</b>	Redução do orçamento do evento.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaboração de plano de mídia com contrapartidas atrativas; ampla divulgação do chamamento			<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03						
Atraso na entrega de recursos financeiros						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	x	Alta	

<b>CAUSA</b>	Inadimplemento ou descumprimento por parte da patrocinadora.					
<b>DANO</b>	Comprometimento do cronograma de execução.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Cláusulas contratuais com prazos bem definidos e penalidades.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação	



<b>FASE DE ANÁLISE</b>	Fase Externa / Seleção dos patrocinadores
------------------------	---

<b>RISCO 01</b>						
<b>Morosidade na seleção de patrocinadores</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de patrocínios.					
<b>DANO</b>	Atrasos na contratação comprometendo os cronogramas e calendário dos festejos, impossibilidade de contratação.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas seleções justificadas e levantamento de quantidades de contratação.		<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Administração	

<b>RISCO 02</b>						
<b>Propostas com documentação incompleta ou inadequada</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média		Alta	x
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	Falta de atenção dos proponentes; desconhecimento dos requisitos.
--------------	---



<b>DANO</b>	Impugnação das propostas; necessidade de republicação.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Modelo padronizado de proposta e checklist de documentos; sessão de esclarecimento	<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestão da Secretaria de Administração, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.

RISCO 03						
Propostas que conflitam com valores institucionais						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	x

<b>CAUSA</b>	Empresas patrocinadoras com imagem negativa ou produtos inadequados.		
<b>DANO</b>	Dano à imagem do evento e do ente público.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Critérios objetivos de vedação previstos no edital; análise prévia pela comissão.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestão da Secretaria de Administração, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	Execução Contratual
------------------------	---------------------

RISCO 07
Inexecução parcial ou total das contrapartidas acordadas



<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Descumprimento contratual por parte do patrocinador.					
<b>DANO</b>	Impossibilidade de entrega de partes do evento ou publicidade.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Cláusulas contratuais claras, com penalidades; fiscalização da execução.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.	

RISCO 08						
<b>Conflitos sobre o uso de espaço publicitário</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	x	Alta	

<b>CAUSA</b>	Disputa entre patrocinadores; sobreposição de marcas.					
<b>DANO</b>	Prejuízo à organização e credibilidade do evento.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Definição prévia dos espaços e cotas no edital; manual técnico de identidade visual.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.	



Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

**Mirla Talyne Soares de Oliveira Brito - Matrícula 7125**

Senhor do Bonfim- BA, em 20 de abril de 2026.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo.</b>
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo.</b>
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo.</b>