



JN ASSESSORIA E ENGENHARIA
CNPJ: 25.989.593/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA/BA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE JITAÚNA/BA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PRAÇAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		128.000,63	25.600,13	25.600,13	25.600,13	25.600,13	25.600,13
Porcentagem			20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Custo			25.600,12	25.600,12	25.600,12	25.600,12	25.600,12
Porcentagem Acumulado			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
Custo Acumulado			25.600,12	51.200,24	76.800,36	102.400,48	128.000,63

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 05182994-98 CREA-BA 3000084570

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA: 3000084570/BA