

Planilha1

ANEXO VII
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

O pagamento será efetuado conforme planilha abaixo:

ITEM	ETAPA	PRAZO MÁXIMO	% A SER PAGO
1	Entrega do Projeto Executivo e Recebimento dos Equipamentos e Materiais	40 dias a contar da Emissão das ordens de Compras	50
2	Montagem de 50% do CARPORT e INFRAESTRUTURA ENTERRADA PARA PASSAGEM DE CABOS DO SISTEMA	10 dias a contar do Recebimento dos Equipamentos e Materiais	20
3	Montagem de 100% do CARPORT	90 dias a contar da Emissão da Ordem dos Serviços	30

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Carlos Antonio Novais de Sousa
Gerente da GEPRO - Assinado em 23/07/2024



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: GXMJY5MTE1