



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos urbanos, comunitários e recreativos confeccionados em madeira tratada, incluindo playgrounds, mobiliário urbano e estruturas correlatas, destinados à implantação, manutenção e requalificação de espaços públicos, para atendimento das demandas dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras – CONIAPE.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Estimativa inadequada dos quantitativos	Média	Alto	Contratação insuficiente ou superdimensionada	Utilização de parâmetros de consórcios similares e estimativa prudencial	Setor Técnico	Ajuste por meio de novas contratações ou adesão à ARP	Administração
Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Sobrepço ou inexequibilidade	Utilização de múltiplas fontes e média dos preços	Setor de Compras	Revisão da pesquisa e republicação do processo	Administração
Especificações excessivamente restritivas	Baixa	Alto	Restrição à competitividade	Utilização de especificações usuais de mercado	Setor Técnico	Revisão do edital e retificação	Administração

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO:

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso na entrega e instalação	Média	Alto	Comprometimento das demandas dos municípios	Definição de prazos e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato	Aplicação de sanções e reprogramação	Administração



Execução em desacordo com as especificações	Média	Alto	Baixa qualidade dos equipamentos	Fiscalização contínua	Fiscal do Contrato	Rejeição e substituição dos itens	Contratada
Problemas na montagem/instalação	Baixa	Alto	Risco à segurança dos usuários	Exigência de normas técnicas (ABNT)	Fiscal Técnico	Correção imediata	Contratada
Falhas na garantia	Média	Médio	Custos adicionais para a Administração	Previsão contratual de garantia	Fiscal do Contrato	Acionamento da contratada	Administração
Danos a terceiros	Baixa	Alto	Responsabilização da Administração	Previsão de responsabilidade contratual	Administração	Responsabilização da contratada	Administração
Esgotamento dos quantitativos da ARP	Média	Alto	Impossibilidade de atendimento das demandas	Estimativa prudencial dos quantitativos	Administração	Nova licitação ou adesão à ARP	Administração
Sobrecarga da contratada	Baixa	Médio	Atrasos na execução	Planejamento das ordens de fornecimento	Fiscal do Contrato	Reprogramação das entregas	Administração

4. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que o Núcleo Intermunicipal de Engenharia, Saneamento Básico e Meio Ambiente foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caruaru, 30 de março de 2026.

Cláudia Ferreira do Nascimento Guerreiro

Superintendente do NIESMA

Portaria nº19/2018