

ANEXO Q

Cronograma de execução dos projetos, adequações de infraestrutura e entrega da Solução Turnkey do Aparelho de Angiografia

Tabela 1 - Descrição mensal, de forma resumida, das atividades referentes aos projetos, adequações da infraestrutura e entrega de equipamento.

Fases	Mês inicial	Mês final	DURAÇÃO APROXIMADA em meses	Observações
Duração global	0	12	12	
Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia, incluso o prazo para a aprovação	0	5	5	
Adequações da infraestrutura física, com instalação dos equipamentos de infraestrutura, incluso o prazo para recebimentos	5	9	4	
Entrega e instalação de equipamento médico - Tomógrafo e recebimento da solução contratada	9	12	3	

Cronograma mensal e resumido de execução das atividades

