

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Rua Cláudio Batista, 505 - Bairro Palestina

Aracaju-SE, CEP 49060-108

- <http://hu-ufs.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23530.007420/2024-18

1. RISCOS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

RISCO 01 - PRECIFICAÇÃO INCORRETA

Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano		
1.	Fracasso do Processo licitatório, e consequente não aquisição do portal detector de metais e não utilização dos Recursos de Capital disponíveis		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Enviar Precificação dos Itens para ateste do Setor de Infraestrutura Física		SAD
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Demandar urgência na realização de nova Precificação e novo Processo de Aquisição		GA

RISCO 02 - ATRASO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

Probabilidade:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:		(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Id	Dano		
1.	Não aquisição do equipamento com consequente não utilização dos Recursos de Capital disponíveis, impactando na segurança do serviço de ressonância magnética do HU-UFS/EBSERH.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar andamento do Processo de Aquisição e sempre que necessário solicitar a celeridade no andamento deste	SAD	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Demandar urgência no andamento do Processo de Aquisição	GA	
2.	Buscar carona imediata em Registros de Preços válidos	SAD	

2.

RISCOS DA AQUISIÇÃO**RISCO 01 - CONTRATADA NÃO REALIZAR ENTREGA**

Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano		
1.	Não Aquisição do equipamento com consequente não utilização dos Recursos de Capital disponíveis		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar o andamento da entrega e sempre que necessário aplicar à CONTRATADA a Sanção Administrativa de Advertência e/ou Multa.	SIEF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar à CONTRATADA a Sanção Administrativa de Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a EBSERH	SIEF	
2.	Buscar próximas licitantes classificadas no Processo de Aquisição	SAD	

RISCO 02 - EMPRESA NÃO PRESTAR GARANTIA

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano		
1.	Interrupção dos exames programados por indisponibilidade do equipamento.		
Id	Ação Preventiva		Responsável

1.	Acompanhar o andamento da garantia e sempre que necessário aplicar à CONTRATADA a Sanção Administrativa de Advertência e/ou Multa	SIEF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar à CONTRATADA a Sanção Administrativa de Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a EBSERH.	SIEF
2.	Acionar a CONTRATADA judicialmente	SEJUR

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Fabiano Santana Lima, Chefe de Setor**, em 24/04/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Santana, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 25/04/2024, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38450138** e o código CRC **5D1F944B**.

Referência: Processo nº 23530.007420/2024-18 SEI nº 38450138

Criado por [alex.lima](#), versão 4 por [alex.lima](#) em 23/04/2024 11:09:17.