



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W Objeto: Município: Campo Grande/MS Local: BDI: Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 2,10%) (30,89%), Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 2,10%) (23,60%),Engenharia Consultoria DNIT (45,11%) Prazo exec.: 330 dias Sist./Ref.: AGESUL Consultoria sem desoneração (abril/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abril/2025)											
						Etapas de Desembolso					
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Total	Peso	1	2	3	4	5	6
Cód. Oficial											
01	FASE PRELIMINAR - ESTUDOS			49.526,70		R\$ 49.526,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01 EP001	Estudos Preliminares 1	mt	1,000	49.526,70	10,7618%	R\$ 49.526,70					
02	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO			49.748,26		R\$ -	R\$ 41.533,08	R\$ 8.215,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01 PBP.CG-342	Projeto Básico - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	41.533,08	9,0249%		R\$ 41.533,08				
02.02.01 PEP.CG-342	Projeto Executivo - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	8.215,18	1,7851%			R\$ 8.215,18			
03	LICENCIAMENTO AMBIENTAL			42.665,27		R\$ -	R\$ -	R\$ 42.665,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01 LICEN.AMB	Licenciamento Ambiental	mt	1,000	42.665,27	9,2709%			R\$ 42.665,27			
04	SERVIÇOS PRELIMINARES			442.623,47		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.157,67	R\$ 90.947,78	R\$ -
04.01	CANTEIRO DE OBRAS	mt	1,000	144.085,27	31,3087%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.085,27	R\$ -	R\$ -
04.01.01 ICANT.OBRA	Instalação de Canteiro de Obras	mt	1,000	144.085,27	31,3087%				R\$ 144.085,27		
04.02	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO	mt	1,000	90.947,78	19,7623%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.947,78	R\$ -
04.02.01 IC.CONC.30	Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h	mt	1,000	90.947,78	19,7623%					R\$ 90.947,78	
04.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	mt	1,000	207.590,42	45,1080%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.072,40	R\$ -	R\$ -
04.03.01 M.D.PA342E	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	mt	1,000	179.065,22	38,9096%						
04.03.02 MOBPA342PD	Mobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	11.452,80	2,4886%				R\$ 11.452,80		
04.03.03 DESPA342PD	Desmobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	11.452,80	2,4886%						
04.03.04 PLACA.OBRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV	mt	1,000	5.619,60	1,2211%				R\$ 5.619,60		
05	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO			3.906.459,06		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524.128,23	R\$ -
05.01 FUNDP CG342	Execução de estaca raiz e apoio náutico	mt	1,000	1.524.128,23	331,1825%					R\$ 1.524.128,23	
05.02 INFRA-P342	Infraestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	568.255,61	123,4780%						
05.03 MESO-PA342	Mesoestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	159.506,33	34,6596%						
05.04 SUPERPA342	Superestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	1.156.787,58	251,3619%						
05.05 A.COMPA342	Atividades Complementares	mt	1,000	497.781,31	108,1644%						
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			460.207,96		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.526,00	R\$ 57.525,99	R\$ 57.526,00
06.01 ADMLPCG342	Administração Local	mt	1,000	460.207,96	100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.526,00	R\$ 57.525,99	R\$ 57.526,00
	Total Geral			4.951.230,72							



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W											
Município: Campo Grande/MS											
Local:											
BDI: Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 2,10%) (30,89%), Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 2,10%) (23,60%), Engenharia Consultoria DNIT (45,11%)											
Prazo exec.: 330 dias											
Sist./Ref.: AGESUL Consultoria sem desoneração (abril/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abril/2025)											
										Etapas de Desembolso	
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Total	Peso	7	8	9	10	11	TOTAL
Cód. Oficial											
01	FASE PRELIMINAR - ESTUDOS			49.526,70		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.526,70
01.01 EP001	Estudos Preliminares 1	mt	1,000	49.526,70	10,7618%						R\$ 49.526,70
02	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO			49.748,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.748,26
02.01 PBP.CG-342	Projeto Básico - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	41.533,08	9,0249%						R\$ 41.533,08
02.02.01 PEP.CG-342	Projeto Executivo - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	8.215,18	1,7851%						R\$ 8.215,18
03	LICENCIAMENTO AMBIENTAL			42.665,27		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.665,27
03.01 LICEN.AMB	Licenciamento Ambiental	mt	1,000	42.665,27	9,2709%						R\$ 42.665,27
04	SERVIÇOS PRELIMINARES			442.623,47		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.518,02	R\$ 442.623,47
04.01	CANTEIRO DE OBRAS	mt	1,000	144.085,27	31,3087%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.085,27
04.01.01 ICANT.OBRA	Instalação de Canteiro de Obras	mt	1,000	144.085,27	31,3087%						R\$ 144.085,27
04.02	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO	mt	1,000	90.947,78	19,7623%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.947,78
04.02.01 IC.CONC.30	Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h	mt	1,000	90.947,78	19,7623%						R\$ 90.947,78
04.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	mt	1,000	207.590,42	45,1080%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.518,02	R\$ 207.590,42
04.03.01 M.D.PA342E	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	mt	1,000	179.065,22	38,9096%					R\$ 179.065,22	R\$ 179.065,22
04.03.02 MOBPA342PD	Mobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	11.452,80	2,4886%						R\$ 11.452,80
04.03.03 DESPA342PD	Desmobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	11.452,80	2,4886%					R\$ 11.452,80	R\$ 11.452,80
04.03.04 PLACA.OBRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV	mt	1,000	5.619,60	1,2211%						R\$ 5.619,60
05	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO			3.906.459,06		R\$ 568.255,61	R\$ -	R\$ 159.506,33	R\$ -	R\$ 1.654.568,89	R\$ 3.906.459,06
05.01 FUNDP342	Execução de estaca raiz e apoio náutico	mt	1,000	1.524.128,23	331,1825%						R\$ 1.524.128,23
05.02 INFRA-P342	Infraestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	568.255,61	123,4780%	R\$ 568.255,61					R\$ 568.255,61
05.03 MESO-PA342	Mesoestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	159.506,33	34,6596%			R\$ 159.506,33			R\$ 159.506,33
05.04 SUPERPA342	Superestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	1.156.787,58	251,3619%					R\$ 1.156.787,58	R\$ 1.156.787,58
05.05 A.COMPA342	Atividades Complementares	mt	1,000	497.781,31	108,1644%					R\$ 497.781,31	R\$ 497.781,31
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			460.207,96		R\$ 57.525,99	R\$ 57.526,00	R\$ 57.525,99	R\$ 57.526,00	R\$ 57.525,99	R\$ 460.207,96
06.01 ADMLPCG342	Administração Local	mt	1,000	460.207,96	100,0000%	R\$ 57.525,99	R\$ 57.526,00	R\$ 57.525,99	R\$ 57.526,00	R\$ 57.525,99	R\$ 460.207,96
	Total Geral			4.951.230,72							R\$ 4.951.230,72