



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de materiais, mão de obra e ferramentas, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para o sistema de balizamento noturno do Aeródromo Estância Santa Maria - SSKG

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Execução: 12 meses

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO DO AERÓDROMO ESTÂNCIA SANTA	8,33% 29.244,92	8,33% 29.221,52	8,33% 29.233,23	8,33% 29.233,22	8,33% 29.233,22	8,33% 29.233,22	8,33% 29.233,22	8,33% 29.233,23	8,34% 29.268,31	8,34% 29.268,31	8,34% 29.268,32	8,34% 29.268,32	100,00% 350.939,04
TOTAL POR PERÍODO	29.244,92	29.221,52	29.233,23	29.233,22	29.233,22	29.233,22	29.233,22	29.233,23	29.268,31	29.268,31	29.268,32	29.268,32	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	29.244,92	58.466,44	87.699,67	116.932,89	146.166,11	175.399,33	204.632,55	233.865,78	263.134,09	292.402,40	321.670,72	350.939,04	350.939,04