



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GRUPO GERADOR DE ENERGIA E USCA, BANCO DE CAPACITOR, RESERVATÓRIO DE DIESEL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, QUE ATENDEM O BIOPARQUE PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Av. Afonso Pena, 6277 - Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, 79031-010

Prazo Execução: 360 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
01 - GERADOR	8,33% 81.444,09	8,33% 81.444,08	8,33% 81.444,09	8,33% 81.444,08	8,33% 81.444,09	8,33% 81.444,08	8,33% 81.444,09	8,33% 81.444,08	8,34% 81.541,86	8,34% 81.541,86	8,34% 81.541,85	8,34% 81.541,86	100,00% 977.720,11
02 - TRANSFORMADOR	25,00% 1.655,83	25,00% 1.655,83	25,00% 1.655,83	25,00% 1.655,83									100,00% 6.623,32
03 - BANCO DE CAPACITOR	8,33% 4.329,02	8,33% 4.329,02	8,33% 4.329,01	8,33% 4.329,02	8,33% 4.329,02	8,33% 4.329,02	8,33% 4.329,01	8,33% 4.329,02	8,34% 4.334,22	8,34% 4.334,21	8,34% 4.334,22	8,34% 4.334,21	100,00% 51.969,00
04 - QDG'S	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,33% 444,13	8,34% 444,67	8,34% 444,66	8,34% 444,67	8,34% 444,66	100,00% 5.331,70
05 - MÃO DE OBRA	8,33% 4.869,18	8,33% 4.869,17	8,33% 4.869,18	8,33% 4.869,18	8,33% 4.869,17	8,33% 4.869,18	8,33% 4.869,18	8,33% 4.869,17	8,34% 4.875,02	8,34% 4.875,03	8,34% 4.875,02	8,34% 4.875,02	100,00% 58.453,50
TOTAL POR PERÍODO	92.742,25	92.742,23	92.742,24	92.742,24	91.086,41	91.086,41	91.086,41	91.086,40	91.195,77	91.195,76	91.195,76	91.195,75	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	92.742,25	185.484,48	278.226,72	370.968,96	462.055,37	553.141,78	644.228,19	735.314,59	826.510,36	917.706,12	1.008.901,88	1.100.097,63	1.100.097,63

Documento assinado digitalmente



ELIANE TERUVA

Data: 28/04/2025 11:03:05-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>