



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG**  
**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
Data de emissão: 12/06/2026 08:02

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

**Objeto:** OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS E AVENIDA INDAIÁ (LOTE I) EM DOURADOS/MS

**Município(s):** Dourados (MS)

**Local:** Rua João Paulo Garcete, 4196

**Prazo Execução:** 540 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª								
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	8,44%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	100,00%
	37.914,78	12.800,03	6.309,02	6.309,02	6.309,02	6.309,02	6.309,02	6.309,02	6.309,02	6.309,02	6.309,01	6.309,02	6.309,02	
02 - LINHA DE ÔNIBUS E RUAS ADJACENTES - QUADRANTE ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS/RUA DOM PEDRO I E AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES/RUA ANTÔNIO AMARA DE MATTOS	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	100,00%
	1.011.587,09	1.011.587,08	1.011.587,09	1.011.587,09	1.011.587,08	1.011.587,09	1.011.587,09	1.011.587,09	1.011.587,08	1.011.587,09	1.011.587,09	1.011.587,08	1.011.587,09	
03 - LINHA DE ÔNIBUS - AVENIDA INDAIÁ														100,00%
04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	100,00%
	44.478,33	44.478,32	44.478,33	44.478,33	44.478,33	44.478,32	44.478,33	44.478,33	44.478,33	44.478,32	44.478,33	44.478,33	44.478,33	
TOTAL POR PERÍODO	1.093.980,20	1.068.865,43	1.062.374,44	1.062.374,44	1.062.374,43	1.062.374,43	1.062.374,43	1.062.374,44	1.062.374,43	1.410.154,86	1.410.154,86	1.410.154,85	1.410.154,87	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	1.410.154,85	735.763,48	398.567,78	398.567,76	398.567,78	399.369,19	17.918.702,52							